

๖. ผลการดำเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ปปง. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๖.๑ วิธีการติดตาม

กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม ๕๙-๑-๒) โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) และงบลงทุน จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ผนวกกับข้อมูลผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม มาประกอบการจัดทำรายงานดังกล่าวพร้อมเสนอข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป โดยจะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ ๑: แผนงานที่บรรลุเป้าหมายการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน



ประเด็นหลักที่ ๒: แผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน

ประเด็นหลักที่ ๓: แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

๖.๒ ผลการติดตาม

๖.๒.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	รายการที่ติดตาม		บรรลุเป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน		ไม่บรรลุเป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน		ยกเลิกดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สลก.	๑๕	๑๐.๐๐	๑๒	๘๐.๐๐	๒	๑๓.๓๓	๑	๖.๖๗
กม.	๑๖	๑๐.๖๗	๑๑	๖๘.๗๕	๓	๑๘.๗๕	๒	๑๒.๕๐
กส.	๘	๕.๓๓	๕	๖๒.๕๐	๓	๓๗.๕๐	-	-
ขก.	๑๐	๖.๖๗	๘	๘๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐	-	-
คค. ๑	๕	๓.๓๓	๒	๔๐.๐๐	๓	๖๐.๐๐	-	-
คค. ๒	๕	๓.๓๓	๒	๔๐.๐๐	๓	๖๐.๐๐	-	-
คค. ๓	๕	๓.๓๓	๕	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
คค. ๔	๔	๒.๖๗	๑	๒๕.๐๐	๓	๗๕.๐๐	-	-
คท.	๘	๕.๓๓	๘	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
นย.	๓๔	๒๒.๖๗	๒๙	๘๕.๒๙	๒	๕.๘๘	๓	๘.๘๒
บส.	๑๑	๗.๓๓	๘	๗๒.๗๓	๒	๑๘.๑๘	๑	๙.๐๙
ศท.	๙	๖.๐๐	๗	๗๗.๗๘	๒	๒๒.๒๒	-	-
ตป.	๑	๐.๖๗	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
พป.	๗	๔.๖๗	๖	๘๕.๗๑	-	-	๑	๑๔.๒๙
สอ.	๑๒	๘.๐๐	๑๑	๙๑.๖๗	-	-	๑	๘.๓๓
<b>รวม</b>	<b>๑๕๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑๖</b>	<b>๗๗.๓๓</b>	<b>๒๕</b>	<b>๑๖.๖๗</b>	<b>๙</b>	<b>๖.๐๐</b>



**๖.๒.๒ แผนงานที่บรรลุเป้าหมายการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน**

แผนงานที่ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน มีจำนวน ๑๑๖ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๓ ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด (๑๕๐ แผนงาน)

**๖.๒.๓ แผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน**

แผนงานที่ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน มีจำนวน ๒๕ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด (๑๕๐ แผนงาน) รายละเอียดผลการดำเนินการ ปัญหา ข้อขัดข้อง รวมถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ ปรากฏดังตารางท้ายนี้

แผนงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน และปัญหาข้อขัดข้อง รวมถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไข

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๑)	ผลการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๒)	ร้อยละ ของผลการ ดำเนินการ  (๒)*๑๐๐/(๑)	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
<b>สำนักงานเลขาธิการกรม (๒ แผนงาน)</b>						
๑	การประชุม อ.ก.พ. กระทรวง	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	๖๖.๖๗	๑. เนื่องจากองค์ประกอบกรของอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด เป็นผู้บริหารระดับสูงและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จึงทำให้ยากต่อการกำหนด วันประชุม ๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบฯ ไม่เพียงพอ ทำให้ บางครั้งไม่สามารถจัดการ ประชุมอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากไม่สามารถหาข้อยุติ ในบางวาระประชุมได้ และต้องมีหนังสือหารือไปยัง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เช่น สำนักงาน ก.พ. เมื่อได้ข้อยุติ จึงจะจัดประชุมครั้งต่อไปได้	๑. ควรวางแผนการจัดการ ประชุมโดยพิจารณาถึงความ จำเป็น เร่งด่วน ที่จะต้องอาศัย มติจากคณะอนุกรรมการฯ เช่น ความจำเป็นในการปรับปรุง ระดับตำแหน่ง การปรับปรุง โครงสร้าง เป็นต้น ๒. ควรพัฒนาความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถสนับสนุนและบริหาร จัดการประชุมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๒	การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน	๓ ครั้ง	๒ ครั้ง	๖๖.๖๗		

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๑)	ผลการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๒)	ร้อยละ ของผลการ ดำเนินการ  (๒)*๑๐๐/(๑)	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
<b>กองกฎหมาย (๓ แผนงาน)</b>						
๑	งานดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๒๐ ครั้ง	๑๘ ครั้ง	๙๐.๐๐	เนื่องจากผู้ต้องหาตามหมายจับบางรายเป็นชาวต่างด้าวทำให้มีความยากต่อการจับกุม	ควรประสานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒	การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	๕๐.๐๐	เนื่องจากยังไม่มีวาระเร่งด่วนที่จะเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา	-
๓	การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัย	๑ ครั้ง	- ครั้ง	-	เนื่องจากยังไม่มีวาระเร่งด่วนที่จะเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา	
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (๓ แผนงาน)</b>						
๑	โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๘๓๐ แห่ง	๕๐๐ แห่ง	๖๐.๒๔	การบริหารสัญญามีความล่าช้า	ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา (คกก. และ สลก.) ควรเร่งรัดการดำเนินการตามสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๑)	ผลการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๒)	ร้อยละ ของผลการ ดำเนินการ  (๒)*๑๐๐/(๑)	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
๒	การจัดทำสถิติจำนวนรายงานธุรกรรม ที่มีเหตุอันควรสงสัยและแจ้งสถิติตอบ รับรายงานการทำธุรกรรม ระดับ ๑ คำนวณจากระบบ AERS/ERS ตามเงื่อนไขที่ กำหนด ระดับ ๒ รวบรวม ประมวลผล สรุปและวิเคราะห์สถิติ จำนวนรายงานธุรกรรมรวมทั้งแผนภูมิสถิติ ระดับ ๓ จัดทำเอกสารสถิติจำนวนรายงานธุรกรรม ระดับ ๔ เสนอ สปง. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแจ้ง สถิติจำนวนรายงานธุรกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับ ๕ นำข้อมูลสถิติจำนวนรายงานธุรกรรม ที่ สปง. เห็นชอบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.	ระดับ ๕ นำข้อมูลสถิติจำนวนรายงาน ธุรกรรม ของเดือน ส.ค. ๒๕๕๙ ที่ สปง. เห็นชอบ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน ปปง.	ระดับ ๓ จัดทำเอกสารสถิติจำนวน รายงานธุรกรรมของเดือน ส.ค. ๒๕๕๙	๖๐.๐๐	เนื่องจาก กส. ต้องเร่ง ดำเนินการภารกิจเร่งด่วน (การออกตรวจการปฏิบัติตาม กฎหมายของผู้มีหน้าที่ รายงาน) ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการดำเนินการ	กส. ควรพิจารณากำหนด แนวทางการเร่งรัดการ ดำเนินการ เพื่อให้สามารถ จัดทำรายงานสถิติฯ แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่ กำหนด
๓	ประชุมคณะกรรมการด้านการ กำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมาย	๒ ครั้ง	- ครั้ง	-	อยู่ระหว่างการพิจารณา กำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการชุดใหม่	ควรวางแผนการจัดการ ประชุมที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ในปัจจุบันต่อไป
<b>กองข่าวกรองทางการเงิน (๒ แผนงาน)</b>						
๑	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สิน)	๔ เป้าหมาย	๑ เป้าหมาย	๒๕.๐๐	๑. ขาดความชัดเจนใน แนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอเบิกจ่าย ๒. บางเรื่องดำเนินการ ไม่เข้าลักษณะองค์ประกอบ ของการให้หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหาข้อมูลให้	จัดให้มีการประชุม/สัมมนา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไข ปัญหาการเบิกจ่ายร่วมกัน (กม.ขก./คต. ๑ - ๔ และ สลก.)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙		ผลการดำเนินการตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙		ร้อยละของผลการดำเนินการ (๒)*๑๐๐/(๑)	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
		(๑)	(๒)	(๑)	(๒)			
๒	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน (วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข่าวกรองทางการเงินโดยเฉพาะความผิดในมูลฐานยาเสพติด และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป)	๒๔๐ เรื่อง / ร้อยละ ๑๐๐	๑๘๔ เรื่อง / ร้อยละ ๑๐๐	๗๖.๖๗	๑. ขาดพฤติการณ์ทางคดีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปขยายผล ๒. มีข้อจำกัดในการเข้าถึงฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก เช่น ทะเบียนประวัติอาชญากร ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น		ควรประสานงานไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอสิทธิในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติงาน	
<b>กองคดี ๑ - ๔ (แผนงานยาเสพติดฯ/ทุจริตฯ/ค้ำมนุษย์ฯ) (จำนวน ๔ แผนงาน)</b>								
๑	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	<b>รวม</b>	<b>๒๑๐ รายคดี</b>	<b>๑๐๖ รายคดี</b>	<b>๕๐.๔๘</b>	๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงาน ปปง. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีความผิดมูลฐานอื่น (ฉ้อโกง ประชาชน, การพนัน และลักทรัพย์กรรโชก ริดเอาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคดีสำคัญและสังคมให้ความสนใจ) ทำให้จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สกก.) ควรเร่งรัดบรรจุแต่งตั้งข้าราชการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างโดยด่วน รวมถึงพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ	
		คดี.๑	๓๐ รายคดี	๗ รายคดี	๒๓.๓๓			
		คดี.๒	๓๐ รายคดี	๓๒ รายคดี	๑๐๖.๖๗			
		คดี.๓	๓๐ รายคดี	๓๔ รายคดี	๑๑๓.๓๓			
		คดี.๔	๓๐ รายคดี	๓๓ รายคดี	๑๑๐.๐๐			
๒	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่	<b>รวม</b>	<b>๑๒ รายคดี</b>	<b>๖ รายคดี</b>	<b>๕๐.๐๐</b>	๒. อัตรากำลังคนของ คค. ๑ - ๔ ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน รวมถึงมีข้าราชการโอนย้ายและลาออก ซึ่งยังไม่มีการบรรจุทดแทน	๒. คค. ๑ - ๔ ควรพิจารณา กำหนดแนวทางเร่งรัด การปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	
		คดี.๑	๓ รายคดี	๑ รายคดี	๓๓.๓๓			
		คดี.๒	๓ รายคดี	๑ รายคดี	๓๓.๓๓			
		คดี.๓	๓ รายคดี	๓ รายคดี	๑๐๐.๐๐			
		คดี.๔	๓ รายคดี	๑ รายคดี	๓๓.๓๓			

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙		ผลการดำเนินการตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙	ร้อยละของผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
		(๑)	(๒)	(๒)	(๒)*๑๐๐/(๑)		
๓	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	รวม	๒๐ รายคดี	๕ รายคดี	๒๕.๐๐	<p>๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงาน ปปง. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีความผิดมูลฐานอื่น (ฉ้อโกงประชาชน, การพนัน และลักทรัพย์กรรโชก รีดเอาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคดีสำคัญและสังคมให้ความสนใจ) ทำให้จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. อัตรากำลังคนของ คต. ๑ - ๔ ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน รวมถึงมีข้าราชการโอนย้ายและลาออก ซึ่งยังไม่มีการบรรจุทดแทน</p>	<p>๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สลก.) ควรเร่งรัดบรรจุแต่งตั้งข้าราชการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างโดยด่วน รวมถึงพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. คต. ๑ - ๔ ควรพิจารณา กำหนดแนวทางเร่งรัด การปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้</p>
		คต.๑	๕ รายคดี	-	-		
		คต.๒	๕ รายคดี	-	-		
		คต.๓	๕ รายคดี	๕ รายคดี	๑๐๐.๐๐		
		คต.๔	๕ รายคดี	-	-		
๔	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน)	รวม	๑๖ เป้าหมาย	๑๐ เป้าหมาย	๖๒.๕๐	<p>๑. ขาดความชัดเจนในแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกจ่าย</p> <p>๒. บางเรื่องดำเนินการไม่เข้าลักษณะองค์ประกอบของการให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหาข้อมูลให้</p>	<p>จัดให้มีการประชุม/สัมมนา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไข ปัญหาการเบิกจ่ายร่วมกัน (กม.ขก./คต. ๑ - ๔ และ สลก.)</p>
		คต.๑	๔ เป้าหมาย	๕ เป้าหมาย	๑๒๕.๐๐		
		คต.๒	๔ เป้าหมาย	๑ เป้าหมาย	๒๕.๐๐		
		คต.๓	๔ เป้าหมาย	๔ เป้าหมาย	๑๐๐.๐๐		

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๑)	ผลการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๒)	ร้อยละ ของผลการ ดำเนินการ  (๒)*๑๐๐/(๑)	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
<b>กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (๒ แผนงาน)</b>						
๑	โครงการบริหารจัดการความรู้ตาม แผนการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขั้นตอนที่ ๑: จัดประชุมคณะกรรมการและจัดทำ แผนบริหารจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขั้นตอนที่ ๒: ดำเนินการตามแผนฯ ขั้นตอนที่ ๓: สรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ	๓ ขั้นตอน	๒ ขั้นตอน	๖๖.๖๗	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว โอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่ หน่วยงานอื่นจึงเกิดความไม่ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	๑. บริหารจัดการอัตรา กำลังคนที่มีอยู่เพื่อให้ สามารถดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สกก.) ควรเร่งรัดบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการทดแทน อัตรากำลังที่ว่างโดยด่วน รวมถึงพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม อัตรากำลังคนให้สอดคล้อง กับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
๒	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยประเมินผล การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	๒ งวด	- งวด	-	การบริหารสัญญามีความ ล่าช้า	ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร สัญญา (คกก. และ สกก.) ควรเร่งรัดการดำเนินการตาม สัญญาเพื่อให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด



ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๑)	ผลการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๒)	ร้อยละ ของผลการ ดำเนินการ  (๒)*๑๐๐/(๑)	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
<b>กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (๒ แผนงาน)</b>						
๑	ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัด	๔ ครั้ง	๓ ครั้ง	๗๕.๐๐	เนื่องจากปริมาณทรัพย์สิน ที่ต้องดูแลมีจำนวนน้อยกว่า ที่ได้คาดการณ์ไว้	ควรวางแผนโดยพิจารณา นำข้อมูลการปฏิบัติงาน ย้อนหลังมาประกอบการวางแผน การบริหารจัดการ ทรัพย์สิน
๒	ค่าย้ายทรัพย์สิน	๔ ครั้ง	๓ ครั้ง	๗๕.๐๐		
<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (๒ แผนงาน)</b>						
๑	แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPV๖ ของสำนักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) (ระดับ ๔) ระดับ ๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อ ผลักดันส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPV๖ ของสำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับ ๒ เว็บไซต์หลักของหน่วยงานรองรับการทำงานบน IPV๖ และมีเทคโนโลยีที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผ่าน IPV๖ ระดับ ๓ ปรับปรุงบริการอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน เช่น Mail และ DNS ที่มีอยู่ให้รองรับ IPV๖ ได้อย่างน้อย ๑ บริการ ระดับ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร และ รายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารตามแบบฟอร์ม และระยะเวลา ที่กระทรวงฯ กำหนด	ระดับ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร และรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ตามแบบฟอร์ม และ ระยะเวลาที่กระทรวงฯ กำหนด	*ระดับ ๓ ปรับปรุงบริการ อินเทอร์เน็ตพื้นฐาน เช่น Mail และ DNS ที่มีอยู่ให้รองรับ IPV๖ ได้อย่างน้อย ๑ บริการ	๗๕.๐๐	การพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศของ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้ สามารถรองรับการทำงาน บน IPV๖ มีความเกี่ยวข้อง กับระบบสารสนเทศ ที่หลากหลาย การดำเนินการ จึงต้องมีความรัดกุม เพื่อให้กระทบต่อการ ปฏิบัติงานของผู้ใช้น้อยที่สุด	ศท. ควรพิจารณากำหนด แนวทางการเร่งรัดการ ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด
		* ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ สำนักงาน ปปง. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์เครือข่าย เช่น ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) และ DNS ให้รองรับ การเชื่อมต่อผ่าน IPV๖ ตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยได้ดำเนินการติดตั้งและเริ่มใช้งานแล้ว				

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๑)	ผลการดำเนินการ ตามแผน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙  (๒)	ร้อยละ ของผลการ ดำเนินการ  (๒)*๑๐๐/(๑)	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
๒	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะที่ ๒	๗ งวดงาน	๖ งวดงาน	๘๕.๗๑	ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญา มีความล่าช้า	ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร สัญญา (คกก. และ สลก.) ควรเร่งรัดการดำเนินการตาม สัญญาเพื่อให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด

#### ๖.๒.๔ แผนงานที่ขอยกเลิกโครงการ

แผนงานที่ขอยกเลิกดำเนินการ มีจำนวน ๙ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๖ ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด (๑๕๐ แผนงาน) มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ ตามแผน (๑๒ เดือน)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ
๑	ประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง ของสำนักงาน ปปง.	๒ ครั้ง	สลก.	เป็นแผนงานที่แจ้งขอยกเลิกการดำเนินการ ตามหนังสือ สลก. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๑.๒/๑๘๘๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระบุเหตุผล ในการขอยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนด ตำแหน่งระดับสูงซึ่งมีจำนวนมากได้แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถจัดการ ประชุมได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ จึงต้องยกเลิก แผนงานดังกล่าว
๒	การประชุมคณะกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	๒ ครั้ง	กม.	เนื่องจากยังไม่มีประเด็น/เรื่อง ที่จำเป็นเร่งด่วนเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จึงต้องยกเลิกแผนงานดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการตามแผน (๑๒ เดือน)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ
๓	การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๑ ครั้ง	กม.	เนื่องจากร่างระเบียบคณะกรรมการ ป.ง. ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ อยู่ในขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงต้องยกเลิกแผนงานดังกล่าว
๔	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง	นย.	เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำแผนฯ ภายใต้แนวทางเดิมจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ จึงต้องยกเลิกแผนงานดังกล่าว
๕	โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและการข่าว	๑ ครั้ง	นย.	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม (ขก.) ติดภารกิจงานในช่วงเวลาที่กำหนดจัดฝึกอบรม จึงได้ยกเลิกการจัดฝึกอบรมดังกล่าว และได้กำหนดจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๖	กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี ๒๕๕๙	๑ ครั้ง	นย.	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมมีภารกิจงานเร่งด่วนในช่วงเวลาที่กำหนดจัดกิจกรรม จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนและคาดว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๗	งานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	๒ ครั้ง	บส.	เนื่องจากยังไม่มีประเด็น/เรื่อง ที่จำเป็นเร่งด่วนเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา จึงต้องยกเลิกแผนงานดังกล่าว
๘	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล	๒ ครั้ง	พบ.	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานกลางที่กำหนดโครงการดังกล่าวไม่มีนโยบายการจัดสรรเงินรางวัลให้กับส่วนราชการต่างๆ จึงต้องยกเลิกแผนงานดังกล่าว
๙	โครงการติดตั้งระบบเสียงประกาศผ่านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (ติดตั้งระบบเสียงฯ ณ อาคาร L Building)	๑ โครงการ	สอ.	เนื่องจากมีการย้ายสถานที่ทำงาน (อาคาร L Building) จึงต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว