



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
เมษายน 2560

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

แผนงานที่ 2 แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 3 แผนงานป้องกันปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนงานที่ 4 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

แผนงานที่ 5 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อ รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 60-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ สำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) และงบลงทุน จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1 : แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามทุกกองทุน กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ			ยกเลิก ดำเนินการ
				รวม	เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	รวม	ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ถึงกำหนด ดำเนินการ	
สสท.	18	11.69	4	12	6	6	2	1	1	-
กม.	12	7.79	2	7	4	3	1	1	-	2
กส.	9	5.84	-	8	3	5	1	-	1	-
ขก.	9	5.84	-	8	3	5	1	-	1	-
คด. 1	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คด. 2	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คด. 3	6	3.90	-	5	-	5	1	-	1	-
คด. 4	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คท.	10	6.49	7	1	1	-	2	2	-	-
นย.	34	22.08	3	22	17	5	9	6	3	-
บส.	11	7.14	-	10	9	1	1	1	-	-
ศท.	9	5.84	2	7	6	1	-	-	-	-
พบ.	7	4.55	2	4	4	-	-	-	-	1
สอ.	11	7.14	2	5	4	1	3	1	2	1
รวม	154	100.00	22	101	57	44	27	12	15	4
ร้อยละ		100.00	14.29	65.58	37.01	28.57	17.53	7.79	9.74	2.60

หมายเหตุ : 1. มีการขอปรับแผนงาน 8 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยมี 3 แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และเป็นไปตามแผน 3 แผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผน และ 2 แผนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ
 2. มีการดำเนินการนอกแผนงานจำนวน 4 แผนงาน ได้แก่ 1) การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุงร่างรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ(๒) โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน " และ 4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร(CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการนอกแผน)


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน




แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มี.ค. 2560



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มี.ค. 2560



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (แยกตามกำหนดการดำเนินการ) ณ มี.ค. 2560



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากกาติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนกาใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 22 แผนงาน คิดเป็น ร้อยละ 14.29 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (4 แผนงาน)			
1.	โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (2 ครั้ง)	- ส่งข้าราชการ (นายเทพสุฯ ผอ. ชก) สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒน นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม (นบส.1) ของ กพ. (ผอ.ชก. สละสิทธิ์) - ส่งรายชื่อข้าราชการจำนวน 2 ราย (นายเทพฯ และนางชลธิษาฯ) เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ของ กระทรวงมหาดไทย	ยช.6
2.	โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 101	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
3.	คำตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานทางวิชาการ และคำตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน กฎหมายเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก.) (3 ครั้ง)	- ประชุมคัดเลือกในสายงานนักวิเคราะห์ นโยบายแผน ครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 - ประชุมประเมินผลงานในสายงานนักสืบ และนิติกร ครั้งที่ 1/60 วันที่ 6 ม.ค. 2560	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
4.	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ (1 ครั้ง/ขั้นตอนที่ 3) (ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายงานการเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผล การวิเคราะห์ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน)	- จัดส่งผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการ คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประกาศ ลงในเว็บไซต์สำนักงาน ปง. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกฎหมาย (2 แผนงาน)			
1.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย.4
2.	โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT (1 ฉบับ)	- จัดทำกฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT จำนวน 9 ฉบับ	ยช. 6 รบ. 11.6 ย.1
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (7 แผนงาน)			
1.	การประชุมคณะทำงานจัดทำผลการ ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT (3 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ดังนี้ - เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 จำนวน 33 คน - เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 จำนวน 12 คน - เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60 จำนวน 7 คน - เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จำนวน 4 คน - เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 60 จำนวน 4 คน ทั้ง 5 ครั้ง จัด ณ สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
2.	การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ ต่าง ๆ (1 ประเทศ)	- ประเทศศรีลังกา ลงนามบันทึก ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - ประเทศกานา ลงนามบันทึก ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560	ยช. 2 ศช. 4.4 รบ. 11.6 ย.1
3.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการอาเซียนของสำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ครั้ง)	- จัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนของ สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
4.	การประชุมกับคณะผู้ประเมิน (on-site visit) ในการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง)	- ประชุมกับผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย. 1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
5.	โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ย.1
6.	ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และการประเมินมาตรฐานสากล (1 ครั้ง)	จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร	ยช.2 ศช. 4.7 รบ. 11.6 งปม. 15 ย.1
7.	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4 ครั้ง)	จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ทั้ง 4 ครั้งจัด ณ สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)			
1.	การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (2 ครั้ง/50 เล่ม)	- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และคำของบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.4
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (2 ครั้ง)	จัดโครงการสัมมนาฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 -16 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ. ลำปาง	ยช. 2 รบ. 11.6 งปม. 8 ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง)	- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 60	สนับสนุน ย.4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1.	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง/90 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2.	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะที่ 1 (1 ระบบ)	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559	งปม. 17 ย.4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (2 แผนงาน)			
1.	ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำ รับรองฯ (1 ครั้ง)	- ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดฯ (มาตรา 44) 12 ม.ค. 60	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล (1 ครั้ง)	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมไมด้า จ. นครปฐม	สนับสนุน ย.4
กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)			
1.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการ ดำเนินการในการแจ้งผลการดำเนินการไป ยังผู้แจ้งเรื่องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส" (1 ครั้ง/50 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2.	การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปง.	ย.4

จากกาติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนกาใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 มีการดำเนินการนอกเหนือจาก
แผนงานและได้ดำเนินกาแล้วเสร็จ จำนวน 4 แผนงาน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผนหรือตัวชี้วัด
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1.	การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุง ร่างรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงาน" (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 - 31 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค	ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 30 มี.ค. 60 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	รบ. 11.6 รมต. 3, 4, 5 งปม. 8 สนับสนุน ย.4
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 31 มี.ค. 60 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	รบ. 11.6 รมต. 3, 4, 5 งปม. 8 สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผนหรือตัวชี้วัด
กองสื่อสารองค์กร (1แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำ ความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการนอกแผน)	- ดำเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 -17 มี.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล จ. ระยอง	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไป ตามแผน จำนวน 44 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (6 แผนงาน)					
1.	การประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมประจำ สำนักงาน ปปง. (4 ครั้ง)	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2.	แผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ตามแผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3.	แผนพัฒนาความผาสุก และความผูกพันของ ข้าราชการและพนักงาน ราชการ สำนักงาน ปปง (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ตามแผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย.4
4.	แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (ประกาศใช้แผน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560)	ระดับ 3 (ประชุมศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560 เพื่อ พิจารณาร่างแผนฯ)	60.00	ย.4
5.	แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (ประกาศใช้แผนฯ)	ระดับ 4 (จัดประชุมครั้งที่ 1/59 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 เพื่อ พิจารณาร่างแผนฯ และอยู่ในระหว่าง ดำเนินการประกาศ ใช้แผนฯ)	80.00	ย.4
6.	โครงการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล ประกอบการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรให้มี ความเหมาะสม(โครงการ ปรับโครงสร้างและจัดหา สถานที่ทำการสำนักงาน ปปง. ในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค) (1 โครงการ/ระดับ 5)	ระดับ 5 (เสนอ ข้อมูลปรับปรุง โครงสร้างต่อที่ ประชุมคณะทำงาน ส่วนราชการ พิจารณา)	ระดับ 4 (รายงานผล การจัดประชุมฯ เสนอ ลปง เพื่อทราบ และขอความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะทำงาน จัดเตรียมข้อมูล ประกอบการปรับปรุง โครงสร้างฯ สำนักงาน ปปง.)	80.00	ยช. 6 ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกฎหมาย (3 แผนงาน)					
1.	งานดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (12 ครั้ง)	6 ครั้ง	3 ครั้ง	50.00	รบ. 2.1, 11.6 ย.2
2.	งานแก้ต่างต่อผู้คดีและร้องทุกข์ (4 ครั้ง)	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
3.	การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542 (4 ครั้ง)	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองกำกับและตรวจสอบ (5 แผนงาน)					
1.	การออกตรวจปฏิบัติการหรือการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (74 ครั้ง)	24 ครั้ง	21 ครั้ง	87.50	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 ย.1
2.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	4 ครั้ง/400 คน ร้อยละ 96	3 ครั้ง/834 คน (ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความ เข้าใจ ร้อยละ 96.4)	75.00	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 งปม. 8 ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย(4 ครั้ง /400 คน ร้อยละ 96)				
3.	ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการกำกับตรวจสอบ สถาบันการเงินและ ผู้ประกอบการอาชีพ(11 ครั้ง)	5 ครั้ง	4 ครั้ง	80.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
4.	การประสานขอหรือแจ้ง ข้อมูลระหว่างสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานหลัก (ร้อยละ 80)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 78.57 (ประสานขอข้อมูล กับหน่วยงานกำกับ และผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 14 ครั้ง/ ได้รับการตอบกลับ จำนวน 11 ครั้ง)	98.21	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 ย.1
5.	การจัดทำสถิติจำนวน รายงานธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัยและแจ้งสถิติ ตอบรับรายงานการทำ ธุรกรรม (ระดับ 5)	ระดับ 5 (นำข้อมูลสถิติ จำนวนรายงาน ธุรกรรมที่ ลปง. เห็นชอบเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ปปง.)	ระดับ 3 (จัดทำเอกสารสถิติ จำนวนรายงาน ธุรกรรม ประจำเดือน ม.ค 2560)	60.00	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองข่าวกรองทางการเงิน (5 แผนงาน)					
1.	โครงการการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556				ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 งปม. 10,11,12 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.1 ตรวจสอบฯ (80 เรื่อง)	40 เรื่อง	36 เรื่อง	90.00	
	1.2 อัยการยื่นคำร้องเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด (25 ราย)	14 ราย	8 ราย	57.14	
	1.3 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 90)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	100.00	
2.	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 งปม. 2, 4-4.1 ย.2
	2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไว้ดำเนินการ (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	100.00	
	2.2 ส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ (490 เรื่อง)	244 เรื่อง	184 เรื่อง	75.41	
3.	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน ข้อมูล รายงานเงินสดข้ามแดน เพื่อดำเนินการตาม กฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น (12 เรื่อง)	8 เรื่อง	6 เรื่อง	75.00	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4.	การจัดทำรายงานผล การวิเคราะห์ธุรกรรมทาง การเงินที่ส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไว้ดำเนินการได้ (ระดับ 5 = 96 เรื่อง)	48 เรื่อง	20 เรื่อง	41.67	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.1
5.	การวิเคราะห์ธุรกรรมต้อง สงสัยเพื่อส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 50)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 14.79	29.58	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.1
กองคดี 1 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (20 เรื่อง)	10 เรื่อง	10 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (24 เรื่อง/รายคดี)	12 เรื่อง/รายคดี	6 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (40 เรื่อง/คำสั่ง)	20 เรื่อง/คำสั่ง	28 เรื่อง/คำสั่ง	140.00	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (17 เรื่อง)	9 เรื่อง	3 เรื่อง	33.33	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (20 เรื่อง/รายคดี)	10 เรื่อง/รายคดี	4 เรื่อง/รายคดี	40.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (48 เรื่อง/คำสั่ง)	24 เรื่อง/คำสั่ง	13 เรื่อง/คำสั่ง	54.17	ย.2
3.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูล ฐานการค้ามนุษย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	11 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	27.27	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	9 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	11.11	ย.2
กองคดี 2 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (13 เรื่อง)	7 เรื่อง	2 เรื่อง	28.57	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (15 เรื่อง/รายคดี)	9 เรื่อง/รายคดี	7 เรื่อง/รายคดี	77.78	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.4 มีคำสั่ง ม. (33 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	25 เรื่อง/คำสั่ง	138.89	ย.2
2.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (25 เรื่อง)	14 เรื่อง	12 เรื่อง	85.71	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. 30 (เรื่อง/รายคดี)	17 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	11.76	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. 55 (เรื่อง/คำสั่ง)	30 เรื่อง/คำสั่ง	16 เรื่อง/คำสั่ง	53.33	ย.2
3.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	12 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	33.33	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	100.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	12 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	41.67	ย.2
กองคดี 3 (5 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (11 เรื่อง)	5 เรื่อง	2 เรื่อง	40.00	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (12 เรื่อง/รายคดี)	6 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	33.33	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.4 มีคำสั่ง ม. (32 เรื่อง/คำสั่ง)	16 เรื่อง/คำสั่ง	6 เรื่อง/คำสั่ง	37.50	ย.2
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สิน (ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ) (5 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	ยช. 1 ศช. 4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6 ย.2
3.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (27 เรื่อง)	14 เรื่อง	19 เรื่อง	135.71	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (32 เรื่อง/รายคดี)	16 เรื่อง/รายคดี	15 เรื่อง/รายคดี	93.75	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (56 เรื่อง/คำสั่ง)	28 เรื่อง/คำสั่ง	22 เรื่อง/คำสั่ง	78.57	ย.2
4.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	11 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	27.27	ย.2
5.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	11 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	36.36	ย.2
กองคดี 4 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.1 ส่งอัยการ (6 เรื่อง)	3 เรื่อง	1 เรื่อง	33.33	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (7 เรื่อง/รายคดี)	5 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	40.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (28 เรื่อง/คำสั่ง)	14 เรื่อง/คำสั่ง	15 เรื่อง/คำสั่ง	107.14	ย.2
2.	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (32 เรื่อง)	16 เรื่อง	13 เรื่อง	81.25	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (38 เรื่อง/รายคดี)	20 เรื่อง/รายคดี	8 เรื่อง/รายคดี	40.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (60 เรื่อง/คำสั่ง)	30 เรื่อง/คำสั่ง	19 เรื่อง/คำสั่ง	63.33	ย.2
3.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	1 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	200.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	11 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	9.09	ย.2
4.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (2 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	150.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	11 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	27.27	ย.2
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (5 แผนงาน)					
1.	การประชุมคณะทำงาน กำหนดยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2.	การประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี (4 ครั้ง)	3 ครั้ง	2 ครั้ง	66.67	สนับสนุน ย.4
3.	การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 แผน/5 ขั้นตอน)	1 แผน/ ขั้นตอนที่ 4 (เวียนแจ้งแผนฯ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการ)	ขั้นตอนที่ 3 (จัดทำร่าง แผนฯ เสนอ ลปง. ลงนาม ให้ความเห็นชอบ)	75.00	สนับสนุน ย.4
4.	การพัฒนาบุคลากรแบบ In House Training (7 ครั้ง/450 คน)	4 ครั้ง /105 คน	2 ครั้ง /51 คน	50.00	สนับสนุน ย.4
5.	โครงการจ้างที่ปรึกษา ประเมินผลตามแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณ (1 ฉบับ)	เบิกเงิน งวดที่ 1	เบิกเงินล่วงหน้า 40% เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560 และอยู่ ระหว่างการตรวจ รับงานงวดที่ 1	-	สนับสนุน ย.4
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (1 แผนงาน)					
1.	งานสำรวจและตรวจสอบ ทรัพย์สินเพื่อการบริหาร จัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัด ไว้ตามกฎหมาย ปปง (12 ครั้ง)	8 ครั้ง	6 ครั้ง	75.00	ยช.6 รบ.11.6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)					
1.	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้าน อิเล็กทรอนิกส์ในการ บริหารและติดตามการ ดำเนินงานด้านสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง(4 งวด)	เบิกจ่ายงวดที่ 3	ลงนามในสัญญา แล้ว	-	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)					
1.	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กรและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อองค์กร ผ่านสื่อมวลชนประเภท ต่างๆ พ.ศ. 2560 (4 งวด/230 ครั้ง)	งวดที่ 2 /50 ครั้ง	งวดที่ 1 /28 ครั้ง (ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)	50.00	สนับสนุน ย.1

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 มีแผนงานที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 15 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 9.74 ของแผนงาน
ทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
สำนักงานเลขาธิการกรม (1 แผนงาน)			
1.	ประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่ง ระดับสูงของ สำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง	-
กองกำกับและตรวจสอบ(1 แผนงาน)			
1.	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (15 แนวทาง)	15 แนวทาง	- มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น12 สำนักงาน ปปง • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น12 สำนักงาน ปปง • อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดรับ ฟังความคิดเห็นจากผู้มีหน้าที่รายงานฯ ครั้งที่ 3,4,5,6

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
กองช่างกองทางการเงิน (1 แผนงาน)			
1.	การตรวจสอบ/วิเคราะห์รายงานเงินสดผ่านแดน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน	1 รายงาน	- เนื่องจากรายงานธุรกรรมเงินสดข้ามแดนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการวิเคราะห์รายงานฯ
กองคดี 1 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	- เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดดำเนินการในคดีสำคัญๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง ซึ่งเป็นคดีนโยบาย
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้ - มีพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติงานในชุดเฉพาะกิจทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานรับผิดชอบสำนวนที่อยู่ในกองไม่เพียงพอ
กองคดี 2 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	-
กองคดี 3 (1 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
กองคดี 4 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	- อัตรากำลังไม่เพียงพอ - พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ คดีที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถ
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	ดำเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)			
1	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ หมวด การนำองค์กร (3 ครั้ง)	1 ครั้ง	- เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผน จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ ประกอบกับอัตรากำลังไม่เพียงพอ
2.	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3 ครั้ง)	1 ครั้ง	- เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผน จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ ประกอบกับอัตรากำลังไม่เพียงพอ
3.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก เงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด (1 ครั้ง/100 คน/ร้อยละ 96)	1 ครั้ง/100 คน ร้อยละ 96	- สำนักงานอัยการอัยการสูงสุด ได้มีการประสานแจ้งว่า จะมีการโยกย อัยการและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการสัมมนา เชิงปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวจึงขอ เลื่อนการจัดสัมมนา ทั้งนี้ จะมีการ จัดสัมมนาในวันที่ 26 – 28 พ.ค. 2560

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)			
1	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง (1 ครั้ง)	1 ครั้ง	- กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการ ที่บูรณาการในการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สอ. และ กส. แต่เนื่องจาก ในขณะนี้ต้องรอการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งอยู่ ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ดังกล่าวได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างฯ และเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 มี.ค. 2560
2.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระ เกียรติ (1 ครั้ง)	1 ครั้ง	- คาดว่าจะสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ดังกล่าวได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างฯ

3.4 แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 มีแผนงาน
ที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 4 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ ตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการ ดำเนินการ
1.	การประชุมคณะอนุกรรมการ วินิจฉัย	4 ครั้ง 77,000 บาท	กม.	เนื่องจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ไม่ได้เป็นอนุกรรมการใน คณะกรรมการ ปปงตามคำสั่ง คณะกรรมการ ปปงที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ ปรับงบประมาณไปยังการประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 47,700 บาท งานสนับสนุน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ ตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการ ดำเนินการ
				การปฏิบัติงาน จำนวน 24,800 บาท และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยข้าราชการ จำนวน 4,500 บาท
2.	การประชุมคณะกรรมการ ประสานงานปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542	3 ครั้ง 103,275 บาท	กม.	เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของ กองข้าราชการทางการเงิน ตามคำสั่ง คณะกรรมการ ป.ง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับ งบประมาณไปงานสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 103,275 บาท
3.	จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล	2 ครั้ง 1,680 บาท	พบ.	เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีการจัดสรรเงินรางวัล และดำเนินการคืนเงินส่วนกลาง 1,680 บาท
4.	โครงการแถลงข่าว	4 ครั้ง 8,000 บาท	สอ.	เนื่องจาก สอ. ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน ป.ง. และสร้าง การรับรู้ของประชาชนผ่าน เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ไปยัง สื่อมวลชนประเภทต่างๆ โดย ได้รับความร่วมมือในการนำเสนอ ข่าวด้วยดี และเห็นว่าช่องทาง ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่อย่างใด จึงขอยกเลิกโครงการ แถลงข่าว

3.5 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 มีแผนงาน
ที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 8 แผนงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
สำนักงานเลขานุการกรม (3 แผนงาน)				
1.	การประชุม อ.ก.พ. กระทรวง	4 ครั้ง (ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. และ ส.ค. 60) 24,000 บาท	4 ครั้ง (มี.ค. , พ.ค. , ก.ค. และ ส.ค. 60) 24,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/423 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2560
2.	การประชุม คณะกรรมการ จริยธรรมประจำ สำนักงาน ปปง.	4 ครั้ง (ต.ค. 59, ม.ค. , เม.ย. และ ก.ค. 60) 60,000 บาท	4 ครั้ง (ก.พ. , มี.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 60) 60,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
3.	ประชุมคณะกรรมการ กำหนดตำแหน่ง ระดับสูงของ สำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง (ธ.ค. 59 และ ม.ค. 60) 22,000 บาท	2 ครั้ง (มี.ค. และ เม.ย. 60) 22,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
กองกำกับและตรวจสอบ (2 แผนงาน)				
1.	การออกตรวจ ปฏิบัติการหรือการ ประเมินความเสี่ยง ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงินของผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	จำนวนการออกตรวจฯ - ธ.ค. จำนวน 24 ครั้ง - มี.ค. จำนวน 25 ครั้ง - มิ.ย. จำนวน 25 ครั้ง รวมทั้งทั้งสิ้น 74 ครั้ง	จำนวนการออกตรวจฯ - มี.ค. จำนวน 24 ครั้ง - ก.ย. จำนวน 50 ครั้ง รวมทั้งทั้งสิ้น 74 ครั้ง	ขอปรับแผน ตามหนังสือ กส. ที่ ปง 0003.1/271 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2560
2.	ประชุม คณะอนุกรรมการ ด้านการกำกับตรวจสอบ สถาบันการเงินและ ผู้ประกอบการอาชีพ	2 ครั้ง (ม.ค. และ เม.ย. 60) 287,175 บาท	11 ครั้ง (พ.ย. , ธ.ค. 59 , ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. , เม.ย. , พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 60) 239,175 บาท	ขอปรับแผน ตามหนังสือ กส. ที่ ปง 0003.1/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน)				
1.	การประชุม คณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวศ การนำองค์การ	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย. และ ส.ค. 60)	2 ครั้ง (พ.ค. และ ส.ค. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงาน เร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในแผนจึงไม่สามารถ จัดการประชุมได้ ประกอบกับอัตรากำลัง ไม่เพียงพอ และ เจ้าหน้าที่ที่จะเป็น ผู้รับผิดชอบงานเรื่อง ดังกล่าว ติดขัดเกี่ยวกับ กระบวนการโอนย้าย
2.	การประชุมติดตามผล การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการฯ	4 ครั้ง (พ.ย. 59 , ก.พ. , พ.ค. และ ส.ค. 60)	3 ครั้ง (พ.ย. 59 , พ.ค. และ ส.ค. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงาน เร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในแผนจึงไม่สามารถ จัดการประชุมได้และ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ รวบรวมและจัดทำ ผลงานการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการฯ และจะ ดำเนินการจัดประชุม ติดตามฯ ได้ในเดือน พ.ค. 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)				
1.	โครงการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงิน ระยะที่ 2	4 งวด/1 ระบบ - งวดงานที่ 1 เดือน ธ.ค. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.พ. - งวดงานที่ 3 เดือน มิ.ย. - งวดงานที่ 4 เดือน ส.ค.	3 งวด - งวดงานที่ 1 เดือน เม.ย. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.ค. - งวดงานที่ 3 เดือน ก.ย.	ขอปรับแผน ตามหนังสือ ศท ที่ ปง00115/271 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560

จากตารางในข้างต้นพบว่า มีแผนงานที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน ที่มีผลการดำเนินงาน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ลงมาเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนด (ระบายนโยบาย) จำนวน 4 แผนงาน (ไม่รวมแผนงานที่ใช้งบประมาณรายการบูรณาการฯ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาไว้ในข้างต้นแล้ว) ส่วนติดตามและประเมินผลจึงได้ สอบถามปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏดังนี้

ลำดับ	แผนงาน/ผู้รับผิดชอบ		ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
1	แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงาน ปปง.	สลก.	เกิดความล่าช้าในกระบวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ พิจารณาแผนฯ จึงทำให้กระบวนการจัดทำ แผนล่าช้าไปด้วย
2	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (1 ครั้ง/ 100คน)	กม.	สถานที่ในการจัดโครงการ ณ ขณะนั้น ไม่พร้อม (ห้องประชุมสำนักงาน ปปง. ชั้น 12 มีการปิดปรับปรุง) ซึ่งไม่มีห้องประชุมอื่น ที่เพียงพอสำหรับรองรับคนจำนวนมากได้ ประกอบกับวิทยาการติดภารกิจ จึงเลื่อน กำหนดการจัดโครงการออกไปเป็นไตรมาสที่ 3/2559
3	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวนข้อมูล รายงานเงินสดผ่านแดนเพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น(10 เรื่อง)	ชก.	ปริมาณงานมีมาก แต่จำนวนบุคลากร ผู้รับผิดชอบมีน้อย จึงทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
4	กิจกรรมทบทวนคู่มือการดำเนินการกับ	นย.	เนื่องจากการโอนย้ายบุคลากรผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	แผนงาน/ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
	ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559) (คู่มือฯ ฉบับทบทวน 1 ฉบับ , 8 ขั้นตอน)	ภายในส่วนงาน จึงได้ปรับแผนการดำเนินงาน โดยปัจจุบันได้นำภารกิจดังกล่าวมาผนวกรวม กับงาน PMQA หมวด 6 จะกำหนดจัดการ ประชุมภายในเดือน เมย. 2559

3.2.2 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ ใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ในระหว่างเดือนตุลาคม2558 – กุมภาพันธ์ 2559 แผนงานที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แผนงาน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการหรือกิจกรรม รายการ/ เป้าหมาย	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน (ณ ก.พ. 59)	ผลการ ดำเนินงาน (ณ ก.พ. 59)	ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ที่ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้	แนว ทางการ แก้ไข
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)					
1	จัดทำหนังสือรวมกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย (2,500 เล่มภายในเดือน กพ. 59)	2,500 เล่ม	-	เนื่องจากมีอนุบัญญัติ หลายฉบับที่อยู่ ระหว่างการพิจารณา ของอนุกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย จึงเลื่อนการจ้างพิมพ์ ออกไปก่อน	
กองข่าวกรองทางการเงิน(1 แผนงาน)					
2	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ให้ทางราชการ(การบูรณาการ สืบสวน เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สิน) (4 เป้าหมาย)	2 เป้าหมาย	-		
กองคดี 1 (1 แผนงาน)					
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ (การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน) (4 เป้าหมาย)	1 เป้าหมาย	-	คดีที่ทำอยู่ยังไม่ต้อง อาศัยการหาข่าว ผ่านการจ้างสายลับ	
กองคดี 2 (1 แผนงาน)					
4	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ (การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน) (4 เป้าหมาย)	1 เป้าหมาย	-	คดีที่ทำอยู่ยังไม่ต้อง อาศัยการหาข่าว ผ่านการจ้างสายลับ	

ลำดับ	โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการหรือกิจกรรม รายการ/ เป้าหมาย	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน (ณ ก.พ. 59)	ผลการ ดำเนินงาน (ณ ก.พ. 59)	ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ที่ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้	แนว ทางการ แก้ไข
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (1 แผนงาน)					
5	ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแล ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด (4 ครั้ง)	1 ครั้ง	-	เนื่องจากปริมาณ ทรัพย์สิน ที่ต้องจ้างให้ บุคคลภายนอกดูแล มีจำนวนน้อย จึงยังไม่มีกร ทำสัญญา	
รวมแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แผนงาน)					

สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้วทั้ง 5 แผนงาน นั้น ส่วนติดตามและประเมินผล ได้แจ้งให้กอง ศูนย์ กลุ่ม เร่งรัดดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนฯ หรือตามสัญญาจ้าง สำหรับแผนงานที่ยังไม่มีการทำสัญญาจ้างให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน รวมถึงนำข้อสังเกตจากการ ติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป

2.2 ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ดังนี้

2.2.1 แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.2.2 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

ทั้งนี้ จากการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ที่ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงาน ได้ตาม เป้าหมายจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มีรายละเอียดปรากฏดังนี้

1. เนื่องจากใน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2559 สำนักงาน ปปง. ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบดำเนินการคดี ที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสังคม จำนวนหลายคดี ซึ่งเป็นคดีที่เป็น การ กระทำความ ผิดมูลฐานอื่นและความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวม

พยานหลักฐาน ทำให้จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อจำนวนครั้ง/ระยะทางในการเดินทางไปราชการเพื่อสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานด้วย

2. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พนักงานเจ้าหน้าที่มีการโอนย้าย /ลาออก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ามาทดแทนในอัตราว่าง ทำให้การเดินทางไปสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานน้อยกว่าที่วางแผนไว้