



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560

ส่วนการงบประมาณ  
กองนโยบายและยุทธศาสตร์  
พฤษภาคม 2560

## 1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

แผนงานที่ 2 แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 3 แผนงานป้องกันปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนงานที่ 4 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

แผนงานที่ 5 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

## 2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 60-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ สำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) และงบลงทุน จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1 : แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

### 3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา ) จำแนกตามทุกกองศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ			ยกเลิก ดำเนินการ
				รวม	เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	รวม	ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ถึงกำหนด ดำเนินการ	
สกก.	18	11.69	4	12	5	7	2	1	1	-
กม.	12	7.79	2	7	5	2	1	1	-	2
กส.	9	5.84	-	8	4	4	1	1	-	-
ขก.	9	5.84	-	8	3	5	1	-	1	-
คด. 1	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คด. 2	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คด. 3	6	3.90	-	5	-	5	1	-	1	-
คด. 4	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คท.	10	6.49	7	1	1	-	2	2	-	-
นย.	34	22.08	3	24	18	6	7	6	1	-
บส.	11	7.14	-	10	9	1	-	-	-	1
ศท.	9	5.84	2	7	6	1	-	-	-	-
พบ.	7	4.55	3	3	2	1	-	-	-	1
สอ.	11	7.14	2	5	3	2	3	3	-	1
รวม	154	100.00	23	102	56	46	24	14	10	5
ร้อยละ		100.00	14.94	66.23	36.36	29.87	15.58	9.09	6.49	3.25

\*\*\*หมายเหตุ : 1. มีการขอปรับแผนงาน 18 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

- 1.1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1 แผนงาน
- 1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นไปตามแผนจำนวน 6 แผนงาน
- 1.3 อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 3 แผนงาน
- 1.4 ยังไม่ดำเนินการแต่ถึงกำหนดการดำเนินการแล้วจำนวน 4 แผนงาน
- 1.5 ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการจำนวน 4 แผนงาน

2. มีการดำเนินการนอกแผนงานจำนวน 4 แผนงาน ได้แก่


2.1 การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุง ร่างรายงานผลการประเมินการ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.2 โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้อยู่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542


2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน”

2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี(AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร(CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการนอกแผน)


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน




แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ เม.ย. 2560



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ เม.ย. 2560



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (แยกตามกำหนดการดำเนินการ) ณ เม.ย. 2560



### 3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากกาติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 แผนงาน คิดเป็น ร้อยละ 14.94 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขาธิการกรม (4 แผนงาน)			
1.	โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (2 ครั้ง)	- ส่งข้าราชการ (นายเทพสุฯ ผอ. ชก) สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และ คุณธรรม(นบส1) ของ กฟผชก สละสิทธิ์ - ส่งรายชื่อข้าราชการจำนวน 2 ราย (นายเทพสุ บวรโชติตารา ผอ.ชก. และ นางชลธิชา ดาวเรือง ผอ.คต 3) เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส) รุ่นที่ 68 ของ กระทรวงมหาดไทย	ยช.6
2.	โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 101	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
3.	คำตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงาน นำให้ทางราชการ (ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานทางวิชาการ และคำตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน กฎหมายเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก.) (3 ครั้ง)	- ประชุมคัดเลือกในสายงานนักวิเคราะห์ นโยบายแผน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 พย. 2559 - ประชุมประเมินผลงานในสายงานนักสืบ และนิติกร ครั้งที่ 1/60 วันที่ 6 ม.ค. 2560	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
4.	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ (1 ครั้ง/ขั้นตอนที่ 3) (ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายงานการเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผล การวิเคราะห์ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน)	- จัดส่งผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการ คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประกาศ ลงในเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกฎหมาย (2 แผนงาน)			
1.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย.4
2.	โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT (1 ฉบับ)	- จัดทำกฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT จำนวน 9 ฉบับ	ยช. 6 รบ. 11.6, ย.1
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (7 แผนงาน)			
1.	การประชุมคณะทำงานจัดทำผลการ ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT (3 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ดังนี้ - เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 จำนวน 33 คน - เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 จำนวน 12 คน - เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60 จำนวน 7 คน - เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จำนวน 4 คน - เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 60 จำนวน 4 คน ทั้ง 5 ครั้ง จัด ณ สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
2.	การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ ต่าง ๆ (1 ประเทศ)	- ประเทศศรีลังกา ลงนามบันทึก ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - ประเทศกานา ลงนามบันทึก ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560	ยช. 2 ศช. 4.4 รบ. 11.6 ย.1
3.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการอาเซียนของสำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ครั้ง)	- จัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนของ สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
4.	การประชุมกับคณะผู้ประเมิน (on-site visit) ในการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง)	- ประชุมกับผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย. 1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
5.	โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ย.1
6.	ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และการประเมินมาตรฐานสากล (1 ครั้ง)	จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร	ยช.2 ศช. 4.7 รบ. 11.6 งปม. 15 ย.1
7.	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4 ครั้ง)	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ทั้ง 4 ครั้งจัด ณ สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)			
1.	การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและคำขอลงประมาณรายจ่ายประจำปี (2 ครั้ง/50 เล่ม)	- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และคำขอลงประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.4
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (2 ครั้ง)	จัดโครงการสัมมนาฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 -16 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ. ลำปาง	ยช. 2 รบ. 11.6 งปม. 8 ย.1
3.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(1 ครั้ง)	- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 60 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี	สนับสนุน ย.4



ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1.	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง/90 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2.	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะเวลาที่ 1 (1 ระบบ)	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559	งปม. 17 ย.4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (3 แผนงาน)			
1.	ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ (1 ครั้ง)	- ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดฯ (มาตรา 44) 12 ม.ค. 60	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (1 ครั้ง)	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมไมด้า จ. นครปฐม	สนับสนุน ย.4
3.	จัดประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	- ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในคราวสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รางวัลรายนาม) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17 - 18 และ 25 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ - จัดประชุมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 มี.ค. 60	
กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)			
1.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการ	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	ดำเนินการในการแจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้แจ้งเรื่องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส (1 ครั้ง/50 คน)		
2.	การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปง.	ย.4

จากกาติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีการดำเนินการนอกเหนือจากแผนงานและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 แผนงาน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผนหรือตัวชี้วัด
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1.	การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุงร่างรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน" (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 - 31 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค	ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 30 มี.ค. 60 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	รบ. 11.6 รมต. 3, 4, 5 งปม. 8 สนับสนุน ย.4
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 31 มี.ค. 60 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	รบ. 11.6 รมต. 3, 4, 5 งปม. 8 สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผนหรือตัวชี้วัด
กองสื่อสารองค์กร (1แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำ ความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการนอกแผน)	- ดำเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 -17 มี.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล จ. ระยอง	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

### 3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไป ตามแผน จำนวน 46 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (7 แผนงาน)					
1.	การประชุม ออก.พ. สำนักงาน	3 ครั้ง	2 ครั้ง	66.67	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2.	การประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมประจำ สำนักงาน ปปง. (4 ครั้ง)	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
3.	แผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (แจ้งเวียนแผนฯ ให้ กองทุน/กลุ่มที่ เกี่ยวข้องทราบเพื่อ ดำเนินการตามแผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4.	แผนพัฒนาความผาสุก และความผูกพันของ ข้าราชการและพนักงาน ราชการ สำนักงาน ปปง (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ตามแผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย.4
5.	แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (ประกาศใช้แผน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560)	ระดับ 3 (ประชุมศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560 เพื่อ พิจารณาร่างแผนฯ)	60.00	ย.4
6.	แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (ประกาศใช้แผนฯ)	ระดับ 4 (จัดประชุมครั้งที่ 1/59 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 เพื่อ พิจารณาร่างแผนฯ และอยู่ในระหว่าง ดำเนินการประกาศ ใช้แผนฯ)	80.00	ย.4
7.	โครงการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล ประกอบการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรให้มี ความเหมาะสม(โครงการ ปรับโครงสร้างและจัดหา สถานที่ทำการสำนักงาน ปปง. ในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค) (1 โครงการ/ระดับ 5)	ระดับ 5 (เสนอ ข้อมูลปรับปรุง โครงสร้างต่อที่ ประชุมคณะทำงาน ส่วนราชการ พิจารณา)	ระดับ 4 (รายงานผล การจัดประชุมฯ เสนอ ลปง เพื่อทราบ และขอความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะทำงาน จัดเตรียมข้อมูล ประกอบการปรับปรุง โครงสร้างฯ สำนักงาน ปปง.)	80.00	ยช. 6 ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกฎหมาย (2 แผนงาน)					
1.	งานดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (12 ครั้ง)	7 ครั้ง	3 ครั้ง	42.86	รบ. 2.1, 11.6 ย.2
2.	งานแก้ต่างต่อผู้คดีและร้องทุกข์ (4 ครั้ง)	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองกำกับและตรวจสอบ (4 แผนงาน)					
1.	การออกตรวจปฏิบัติการหรือการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (74 ครั้ง)	24 ครั้ง	21 ครั้ง	87.50	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 ย.1
2.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4 ครั้ง /400 คน ร้อยละ 96)	4 ครั้ง/400 คน ร้อยละ 96	3 ครั้ง/469 คน (ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความ เข้าใจ ร้อยละ 96.4)	75.00	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 งปม. 8 ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3.	ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการกำกับตรวจสอบ สถาบันการเงินและผู้ ประกอบอาชีพ	6 ครั้ง	4 ครั้ง	67.67	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 ย.1
4.	การจัดทำสถิติจำนวน รายงานธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัยและแจ้งสถิติ ตอบรับรายงานการทำ ธุรกรรม (ระดับ 5)	ระดับ 5 (นำข้อมูลสถิติ จำนวนรายงาน ธุรกรรมที่ ลปง. เห็นชอบเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ปปง.)	ระดับ 4 (เสนอ ลปง. พิจารณาให้ความ เห็นชอบเพื่อแจ้ง สถิติจำนวนรายงาน ธุรกรรมไปยัง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง)	80.00	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองข่าวรองทางการเงิน (5 แผนงาน)					
1.	โครงการการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556				ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 งปม. 10,11,12 ย.2
	1.1 ตรวจสอบฯ (80 เรื่อง)	47 เรื่อง	41 เรื่อง	87.23	
	1.2 อัยการยื่นคำร้องเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด (25 ราย)	16 ราย	8 ราย	50.00	
	1.3 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 90)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 75	83.33	
2.	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 งปม. 2, 4-4.1 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไว้ดำเนินการ (ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	100.00	
	2.2 ส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ (490 เรื่อง)	284 เรื่อง	235 เรื่อง	82.75	
3.	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน ข้อมูล รายงานเงินสดข้ามแดน เพื่อดำเนินการตาม กฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น (12 เรื่อง)	8 เรื่อง	6 เรื่อง	75.00	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.2
4.	การจัดทำรายงานผล การวิเคราะห์ธุรกรรมทาง การเงินที่ส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไว้ดำเนินการได้ (ระดับ 5 = 96 เรื่อง)	56 เรื่อง	22 เรื่อง	39.29	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.1
5.	การวิเคราะห์ธุรกรรมต้อง สงสัยเพื่อส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 50)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 19.88	39.76	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองคดี 1 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (20 เรื่อง)	11 เรื่อง	20 เรื่อง	181.82	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (24 เรื่อง/รายคดี)	14 เรื่อง/รายคดี	8 เรื่อง/รายคดี	57.14	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (40 เรื่อง/คำสั่ง)	23 เรื่อง/คำสั่ง	32เรื่อง/คำสั่ง	139.13	ย.2
2.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (17 เรื่อง)	10 เรื่อง	3 เรื่อง	30.00	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (20 เรื่อง/รายคดี)	11 เรื่อง/รายคดี	5 เรื่อง/รายคดี	45.45	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (48 เรื่อง/คำสั่ง)	28 เรื่อง/คำสั่ง	14 เรื่อง/คำสั่ง	50.00	ย.2



ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูล ฐานการค้ามนุษย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	13 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	38.46	ย.2
4.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	13 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	7.69	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองคดี 2 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (13 เรื่อง)	8 เรื่อง	2 เรื่อง	25.00	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (15 เรื่อง/รายคดี)	10 เรื่อง/รายคดี	7 เรื่อง/รายคดี	70.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (33 เรื่อง/คำสั่ง)	20 เรื่อง/คำสั่ง	30 เรื่อง/คำสั่ง	150.00	ย.2
2.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความ ผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (25 เรื่อง)	16 เรื่อง	12 เรื่อง	75.00	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. 30 (เรื่อง/รายคดี)	19 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	15.79	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. 55 (เรื่อง/คำสั่ง)	34 เรื่อง/คำสั่ง	18 เรื่อง/คำสั่ง	52.94	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 สงอัยการ (3 เรื่อง)	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	13 เรื่อง/คำสั่ง	8 เรื่อง/คำสั่ง	61.54	ย.2
4.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 สงอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	2 เรื่อง	200.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	100.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	13 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	38.46	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองคดี 3 (5 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย พอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (11 เรื่อง)	6 เรื่อง	2 เรื่อง	33.33	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (12 เรื่อง/รายคดี)	7 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	28.57	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (32 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	7 เรื่อง/คำสั่ง	38.89	ย.2
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สิน (ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ) (5 เรื่อง)	3 เรื่อง	1 เรื่อง	33.33	ยช. 1 ศช. 4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6 ย.2
3.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย พอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (27 เรื่อง)	16 เรื่อง	21 เรื่อง	131.25	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	2.3 มีคำสั่ง ย. (32 เรื่อง/รายคดี)	19 เรื่อง/รายคดี	22 เรื่อง/รายคดี	115.79	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (56 เรื่อง/คำสั่ง)	32 เรื่อง/คำสั่ง	23 เรื่อง/คำสั่ง	71.88	ย.2
4.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	13 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	23.08	ย.2
5.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4), ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	13 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	30.77	ย.2
กองคดี 4 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (6 เรื่อง)	3 เรื่อง	2 เรื่อง	66.67	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (7 เรื่อง/รายคดี)	5 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	40.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (28 เรื่อง/คำสั่ง)	16 เรื่อง/คำสั่ง	22 เรื่อง/คำสั่ง	137.50	ย.2
2.	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำความ ผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (32 เรื่อง)	18 เรื่อง	14 เรื่อง	77.78	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (38 เรื่อง/รายคดี)	23 เรื่อง/รายคดี	9 เรื่อง/รายคดี	39.13	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	2.4 มีคำสั่ง ม. (60 เรื่อง/คำสั่ง)	35 เรื่อง/คำสั่ง	25 เรื่อง/คำสั่ง	71.43	ย.2
3.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ ตามกฎหมายพอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	1 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	200.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	13 เรื่อง/คำสั่ง	2 เรื่อง/คำสั่ง	15.38	ย.2
4.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย พอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	4 เรื่อง	400.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (2 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	7 เรื่อง/รายคดี	350.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	13 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	23.08	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (6 แผนงาน)					
1.	การพัฒนาบุคลากรแบบ In House Training (7 ครั้ง/450 คน)	6 ครั้ง /420 คน	2 ครั้ง /51 คน	33.33	สนับสนุน ย.4
2.	การประชุม คณะกรรมการและ คณะทำงานจัดวาง ระบบการควบคุม ภายใน	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
3.	การประชุม คณะกรรมการศูนย์ อำนวยการ และศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดสำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
4.	การส่งวิทยากรไป เผยแพร่ความรู้ให้กับ หน่วยงานภายนอก	40 ครั้ง	37 ครั้ง	92.50	สนับสนุน ย.4
5.	จัดประชุมคณะทำงาน พัฒนาหลักสูตร	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
6.	จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานของ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ขั้นตอนที่ 4 ตรวจรับงานฉบับ ภาษาไทย 4,000 เล่ม และเบิกเงิน ค่าจ้างทำรายงาน	ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตาม สัญญาจ้างฯ ฉบับ ภาษาไทย	75.00	สนับสนุน ย.4
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (1 แผนงาน)					
1.	งานสำรวจและตรวจสอบ ทรัพย์สินเพื่อการบริหาร จัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัด ไว้ตามกฎหมาย ปปง (12 ครั้ง)	8 ครั้ง	7 ครั้ง	87.50	ยช.6 รบ.11.6



ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ เม.ย. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)					
1.	งานประสานข้อมูล เครือข่ายโทรศัพท์หรือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ การสืบสวนสอบสวน	7 เรื่อง	6 เรื่อง	85.71	สนับสนุน ย.2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(1 แผนงาน)					
1.	ประชุมติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามคำ รับรองฯ รอบ 12 เดือน 2559, 6 เดือน 2560	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)					
1.	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กรและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อองค์กร ผ่านสื่อมวลชนประเภท ต่างๆ พ.ศ. 2560 (4 งวด/230 ครั้ง)	งวดที่ 3 /91 ครั้ง	งวดที่ 2 /68 ครั้ง (ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย งบประมาณงวดที่ 2)	66.67	สนับสนุน ย.1
2.	การบริหารห้องข้อมูล ข่าวสาร(ครั้ง)	7 ครั้ง	6 ครั้ง	85.71	สนับสนุน ย.1

### 3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงานที่  
ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 10 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของแผนงาน  
ทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
สำนักงานเลขาธิการกรม (1 แผนงาน)			
1.	ประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่ง ระดับสูงของ สำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง	-
กองข่าวกองทางการเงิน (1 แผนงาน)			
1.	การตรวจสอบ/วิเคราะห์รายงานเงินสด ผ่านแดน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ เชิงป้องกัน	1 รายงาน	- เนื่องจากรายงานธุรกรรมเงินสด ข้ามแดนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม ข้อมูลและจัดทำรายงานการ วิเคราะห์รายงานฯ
กองคดี 1 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	- เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัด ดำเนินการในคดีสำคัญ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกอง ซึ่งเป็นคดีนโยบาย
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สิน (คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในคดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้ - มีพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติงาน ในชุดเฉพาะกิจทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่ต้อง ไปปฏิบัติงานรับผิดชอบสำนวนที่อยู่ ในกองไม่เพียงพอ
กองคดี 2 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สิน (คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	-
กองคดี 3 (1 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ เม.ย. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
กองคดี 4 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	- อัตรากำลังไม่เพียงพอ - พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ คดีที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถ ดำเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (1 แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	1 ครั้ง ปรับกำหนดตาม แผนงาน ดำเนินการ ในเดือน เม.ย. 60	- ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ขอ ปรับในเดือน เม.ย. 60 ได้ ซึ่งจะ ดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 60 เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงาน อัยการสูงสุดว่าจะมีการโยกย้าย อัตรากำลังภายในสำนักงานฯ เสร็จ สิ้นภายในเดือน เมษายน 60 จึงมีความประสงค์ให้บุคลากรที่มีการ โยกย้ายได้เข้าร่วมโครงการครบ ทุกคน ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่า แผนที่ปรับใหม่

### 3.4 แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

จาก การติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงาน  
ที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 5 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ ตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการ ดำเนินการ
1.	การประชุมคณะอนุกรรมการ วินิจฉัย	4 ครั้ง 77,000 บาท	กม.	เนื่องจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ไม่ได้เป็นอนุกรรมการใน คณะกรรมการ ปงตามคำสั่ง คณะกรรมการ ปง ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ ปรับงบประมาณไปยังการประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ ตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการ ดำเนินการ
				จำนวน 47,700 บาท งานสนับสนุน การปฏิบัติงาน จำนวน 24,800 บาท และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยข้าราชการ จำนวน 4,500 บาท
2.	การประชุมคณะกรรมการ ประสานงานปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542	3 ครั้ง 103,275 บาท	กม.	เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของ กองข้าวจรองทางการเงิน ตามคำสั่ง คณะกรรมการ ป.ง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับ งบประมาณไปงานสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 103,275 บาท
3.	จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล	2 ครั้ง 1,680 บาท	พบ.	เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีการจัดสรรเงินรางวัล และดำเนินการคืนเงินส่วนกลาง 1,680 บาท
4.	โครงการแลกเปลี่ยน	4 ครั้ง 8,000 บาท	สอ.	เนื่องจาก สอ. ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน ป.ง. และสร้าง การรับรู้ของประชาชนผ่าน เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ไปยัง สื่อมวลชนประเภทต่างๆ โดย ได้รับความร่วมมือในการนำเสนอ ข่าวด้วยดี และเห็นว่าช่องทาง ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่อย่างใด จึงขอยกเลิกโครงการ แลกเปลี่ยน
5.	จัดมหกรรม ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	8 เรื่อง 2,000,000 บ.	บส.	ยกเลิกโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เนื่องจากไม่มี ทรัพย์สินเพียงพอสำหรับการจัด มหกรรม

### 3.5 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผน การใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงาน ที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 18 แผนงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
สำนักงานเลขานุการกรม (3 แผนงาน)				
1.	การประชุม อ .ก.พ. กระทรวง	4 ครั้ง (ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. และ ส.ค. 60) 24,000 บาท	4 ครั้ง (มี.ค. , พ.ค. , ก.ค. และ ส.ค. 60) 24,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/423 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2560
2.	การประชุม คณะกรรมการ จริยธรรมประจำ สำนักงาน ปปง.	4 ครั้ง (ต.ค. 59, ม.ค. , เม.ย. และ ก.ค. 60) 60,000 บาท	4 ครั้ง (ก.พ. , มี.ค. , ส.ค. และ กย. 60) 60,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
3.	ประชุมคณะกรรมการ กำหนดตำแหน่ง ระดับสูงของ สำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง (ธ.ค. 59 และ ม.ค. 60) 22,000 บาท	2 ครั้ง (มี.ค. และ เม.ย. 60) 22,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)				
1.	ประชุม คณะอนุกรรมการ ด้านการกำกับตรวจสอบ สถาบันการเงินและ ผู้ประกอบการอาชีพ	2 ครั้ง (ม.ค. และ เม.ย. 60) 287,175 บาท	9 ครั้ง (พ.ย. , ธ.ค. 59 , ม.ค. , มี.ค. , พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 60) 239,175 บาท	ขอปรับแผน ตามหนังสือ กส. ที่ ปง 0003 .1/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
2.	โครงการทบทวนแนว ทางการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	15 แนวทาง ธ.ค. 59	15 แนวทาง มิ.ย. 60	ดำเนินการทบทวนแนว ทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน แล้วเสร็จจำนวน15 แนวทาง เพื่อจัดทำร่างและได้มีการจัด สัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
				- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น12 สำนักงาน ปปง - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น12 สำนักงาน ปปง
3.	การออกตรวจปฏิบัติกา หรือการประเมินความ เสี่ยงตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงินของผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	74 ครั้ง (ธ.ค. 59/24 ครั้ง, มี.ค. 60/25 ครั้ง และ มิ.ย. 60/25 ครั้ง) 567,500 บาท	74 ครั้ง (มี.ค. 60/24 ครั้ง และ ก.ย. 60/50 ครั้ง) 567,500 บาท	ขอปรับแผน ตามหนังสือ อ กส. ที่ ปง 0003 .1/271 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2560
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (9 แผนงาน)				
1.	การประชุม คณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวด 6 การนำองค์การ	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย. และ ส.ค. 60)	2 ครั้ง (มิ.ย. และ ก.ย. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงาน เร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในแผนจึงไม่สามารถ จัดการประชุมได้ ประกอบกับ อัตรากำลังไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ที่จะเป็น ผู้รับผิดชอบงานเรื่อง ดังกล่าว ติดขัดเกี่ยวกับ กระบวนการโอนย้าย
2.	การประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการฯ	4 ครั้ง (พ.ย. 59 , ก.พ. , พ.ค. และ ส.ค. 60)	3 ครั้ง (พ.ย. 59 , พ.ค. และ ส.ค. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงาน เร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน แผนจึงไม่สามารถจัดการ ประชุมได้ และขณะนี้อยู่ใน ระหว่างการรวบรวม และจัดทำผลงานการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการฯ และ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
				จะดำเนินการจัดประชุม ติดตามฯ ได้ในเดือน พ.ค. 2560
3.	การประชุม คณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การ	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย.-พ.ค. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	2 ครั้ง (เม.ย.-พ.ค. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงาน เร่งด่วนที่สำคัญและได้รับ มอบหมายเพิ่มเติม เช่น การประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอ คณะกรรมการ ปปง กรณี การใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การประชุม คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอ คณะกรรมการ ปปง. จึงไม่ได้ดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว ประกอบกับ ช่วงเวลาที่กำหนดตามแผน เป็นการดำเนินการของ พบ. ซึ่งอยู่ระหว่าง การรวบรวมแผนพัฒนา องค์การของแต่ละหมวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องนำไปสู่ การประชุม จึงต้องมีการ เลื่อนระยะเวลาดำเนินต่อไป
4.	การประชุม คณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย.-พ.ค. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	2 ครั้ง (เม.ย.-พ.ค. และ ส.ค.-ก.ย. 60)	เนื่องจากระยะเวลาตาม แผนเดิม นั้น การประชุม ทั้ง 2 ครั้ง มีระยะห่างน้อย เกินไป จึงปรับแผนการจัด ประชุมครั้งที่ 2
5.	การประชุม คณะกรรมการ กำหนดยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง (ต.ค. 59 , ม.ค. 60)	2 ครั้ง (ต.ค. 59 , มิ.ย. 60)	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
				ในไตรมาสที่ ๖ เพื่อความชัดเจนของข้อมูลประชุม
6.	การประชุม คณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	4 ครั้ง (ต.ค. 59 , ธ.ค. 59 , ก.พ. 60 และ พ.ค. 60)	4 ครั้ง (ธ.ค. 59 ,ก.พ. 60 , พ.ค. 60 และ ก.ค. 60 )	ไม่สามารถจัดการประชุม ในช่วงเดือนตุลาคม 59 ได้ เนื่องจากเป็นเดือนแรก ของปีงบประมาณ ผลการ ดำเนินงานและผลการใช้ จ่ายยังไม่ปรากฏชัด
7.	การจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. 59 ขั้นตอนที่ 2 ต.ค. – พ.ย. 59 ขั้นตอนที่ 3 ธ.ค. 59 ขั้นตอนที่ 4 ม.ค. 60 ขั้นตอนที่ 5 ก.ค. 60	5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. 59 ขั้นตอนที่ 2 พ.ย. 59 ขั้นตอนที่ 3 ธ.ค. 59 ขั้นตอนที่ 4 มิ.ย. 60 ขั้นตอนที่ 5 ก.ค. 60	ต้องรอแผนกลยุทธ์การ พัฒนาบุคลากรจาก สลก. เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน
8.	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย ร่วมกับสำนักงาน อัยการสูงสุด	1 ครั้ง (ธ.ค. 59)	1 ครั้ง (เม.ย. 60)	ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนที่ขอปรับในเดือน เม.ย. ๖๐ ได้ ซึ่งจะ ดำเนินการได้ในเดือน พฤษภาคม ๖๐ เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากสำนักงาน อัยการสูงสุดว่าจะมีการ โยกย้ายอัตรากำลังภายใน สำนักงานฯ เสร็จสิ้นภายใน เดือน เมษายน ๖๐ จึงมีความประสงค์ให้ บุคลากรที่มีการโยกย้ายได้ เข้าร่วมโครงการครบ ทุกคน ทำให้ดำเนินการได้ ล่าช้ากว่าแผนที่ปรับใหม่
9.	โครงการจ้างที่ ปรึกษาประเมินผล ตามแผน ยุทธศาสตร์และ	1. ทำสัญญาเบิกเงิน ล่วงหน้า (40%) ต.ค. 59	1. ทำสัญญาเบิกเงิน ล่วงหน้า (40%) ต.ค. 59	- การทำสัญญาเกิดความ ล่าช้า โดยสามารถลงนาม ในสัญญาได้เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60



ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
	แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ	2. ส่งงานงวดที่ 1 ธ.ค. 59 3. เบิกเงินงวดที่ 1 ม.ค. 60 4. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. 60 5. เบิกเงินงวดที่ 2 มิ.ย. 60 6. ส่งงานงวดที่ 3 เบิกเงินงวดซึ่ง เดือน ก.ย. 60	2. ส่งงานงวดที่ 1 ธ.ค. 59 3. เบิกเงินงวดที่ 1 มิ.ย. 60 4. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. 60 5. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. 60 6. ส่งงานงวดที่ 3 / เบิกเงินงวดซึ่ง เดือน พ.ย. 60 (กันเหลื่อมปีงบประมาณ)	- การตรวจสอบรายงาน ขั้นต้น (งานงวดที่ 1) พบว่าต้องมีการ ปรับเปลี่ยนและแก้ไข ข้อมูลในหลายประเด็นจึง ส่งผลการดำเนินงานไม่ สามารถเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดได้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(1 แผนงาน)				
1.	โครงการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง ระยะที่2	4 งวด/1 ระบบ - งวดงานที่1 เดือน ธค. - งวดงานที่2 เดือน กพ. - งวดงานที่3 เดือน มิย. - งวดงานที่4 เดือน สค.	3 งวด - งวดงานที่1 เดือน เมย. - งวดงานที่2 เดือน กค. - งวดงานที่3 เดือน กย.	ขอปรับแผน ตามหนังสือ ศทท ที่ ปง 0011.5/271 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560
กองสื่อสารองค์กร(2 แผนงาน)				
1.	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง	1 ครั้ง (ธ.ค. 59)	1 ครั้ง (พ.ค. 60)	เป็นโครงการที่บูรณาการใน การทำงานร่วมกันระหว่าง สอ. และ กส. ซึ่งต้องรอการ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม่ ทำให้จัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานและ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม2560
2.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1 ครั้ง (ธ.ค. 59)	1 ครั้ง (พ.ค. 60)	ระหว่างดำเนินการจัดจ้างฯ คาดว่าจะสามารถผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเสร็จ สิ้นในไตรมาส