



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560

ส่วนการงบประมาณ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
มิถุนายน 2560

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

แผนงานที่ 2 แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 3 แผนงานป้องกันปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนงานที่ 4 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

แผนงานที่ 5 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 60-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) และงบลงทุน จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1 : แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามทุกกองทุน กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ			ยกเลิก ดำเนินการ
				รวม	เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	รวม	ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ถึงกำหนด ดำเนินการ	
สกก.	18	11.69	6	11	5	6	1	1	-	-
กม.	12	7.79	2	7	5	2	1	1	-	2
กส.	9	5.84	1	7	4	3	1	1	-	-
ขก.	9	5.84	-	9	5	4	-	-	-	-
คค. 1	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คค. 2	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คค. 3	6	3.90	-	5	-	5	1	-	1	-
คค. 4	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คท.	10	6.49	7	1	1	-	2	2	-	-
นย.	34	22.08	4	24	20	4	6	6	-	-
บส.	11	7.14	-	10	9	1	-	-	-	1
ศท.	9	5.84	2	7	6	1	-	-	-	-
พบ.	7	4.55	4	2	1	1	-	-	-	1
สอ.	11	7.14	3	6	3	3	1	1	-	1
รวม	154	100.00	29	101	59	42	19	12	7	5
ร้อยละ		100.00	18.84	65.58	38.31	27.27	12.33	7.78	4.55	3.25

***หมายเหตุ : 1. มีการขอปรับแผนงาน 19 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 12.33 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

- 1.1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 2 แผนงาน
- 1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นไปตามแผนจำนวน 9 แผนงาน
- 1.3 อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 4 แผนงาน
- 1.4 ยังไม่ดำเนินการแต่ถึงกำหนดการดำเนินการแล้วจำนวน 3 แผนงาน
- 1.5 ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการจำนวน 1 แผนงาน

2. มีการดำเนินการนอกแผนงานจำนวน 8 แผนงาน ได้แก่

2.1 การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุงร่างรายงานผลการประเมินการ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน"

2.2 โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน”

2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการนอกแผน)


2.5 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. ต่อสาธารณะ

2.6 โครงการจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านบุคคลต้นแบบที่มีจิตอาสาในการป้องกันการฟอกเงิน


2.7 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน




แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ พ.ค. 2560



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ พ.ค. 2560



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (แยกตามกำหนดการดำเนินการ) ณ พ.ค. 2560



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 แผนงาน คิดเป็น ร้อยละ 18.84 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขาธิการกรม (6 แผนงาน)			
1.	โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักรับราชการระดับสูง (2 ครั้ง)	- ส่งข้าราชการ (นายเทพสุฯ ผอ. ชก) สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา นักรับราชการระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และ คุณธรรม (นบส.1) ของ กพ. (ผอ.ชก. สละสิทธิ์) - ส่งรายชื่อข้าราชการจำนวน 2 ราย (นายเทพสุ บวรโชติตารา ผอ.ชก. และ นางชลธิชา ดาวเรือง ผอ.คต 3) เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรนักรับราชการระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ของ กระทรวงมหาดไทย	ยช.6
2.	โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 101	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
3.	คำตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานทางวิชาการ และคำตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน กฎหมายเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก.) (3 ครั้ง)	- ประชุมคัดเลือกในสายงานนักวิเคราะห์ นโยบายแผน ครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 16 พย. 2559 - ประชุมประเมินผลงานในสายงานนักสืบฯ และนิติกร ครั้งที่ 1/60 วันที่ 6 ม.ค. 2560	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
4.	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ (1 ครั้ง/ขั้นตอนที่ 3) (ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายงานการเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผล การวิเคราะห์ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน)	- จัดส่งผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการ คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประกาศ ลงในเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
5.	การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (4 ราย)	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 2560 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 20 จำนวน 2 ราย ซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้ว - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม 2560 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 21 จำนวน 2 ราย ซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้ว 	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
6.	แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สำนักงาน ปปง. (1 แผน 5 ระดับ)	<p>ได้ดำเนินการตามระดับขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ 1 ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 - ระดับ 2 จัดทำร่างแผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ระดับ 3 เชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาแผนฯ - ระดับ 4 เสนอแผนฯ ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปปง. พิจารณาและลงนาม - ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ 	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองกฎหมาย (2 แผนงาน)			
1.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย.4
2.	โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT (1 ฉบับ)	- จัดทำกฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT จำนวน 9 ฉบับ	ยช. 6 รบ. 11.6, ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)			
1.	การจัดทำสถิติจำนวนรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัยและแจ้งสถิติตอบรับ รายงานการทำธุรกรรม (5 ขั้นตอน)	ดำเนินการแล้วจำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ค้นข้อมูลจากระบบ AERS/ERS ตามเงื่อนไขที่กำหนด ขั้นตอนที่ 2 รวบรวม ประมวลผล สรุป และวิเคราะห์สถิติจำนวนรายงาน ธุรกรรมรวมทั้งแผนภูมิสถิติ ขั้นตอนที่ 3 จัดทำเอกสารสถิติจำนวน รายงานธุรกรรม ขั้นตอนที่ 4 เสนอ ลปง. พิจารณาให้ ความเห็นชอบเพื่อแจ้งสถิติจำนวน รายงานธุรกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 5 นำข้อมูลสถิติจำนวน รายงานธุรกรรมที่ ลปง. เห็นชอบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (7 แผนงาน)			
1.	การประชุมคณะทำงานจัดทำผลการ ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT (3 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ดังนี้ - เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 จำนวน 33 คน - เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 จำนวน 12 คน - เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60 จำนวน 7 คน - เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จำนวน 4 คน - เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 60 จำนวน 4 คน ทั้ง 5 ครั้ง จัด ณ สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
2.	การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ ต่าง ๆ (1 ประเทศ)	- ประเทศศรีลังกา ลงนามบันทึก ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - ประเทศกานา ลงนามบันทึก ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560	ยช. 2 ศช. 4.4 รบ. 11.6 ย.1
3.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการอาเซียนของสำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ครั้ง)	- จัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนของ สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4.	การประชุมกับคณะผู้ประเมิน (on-site visit) ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง)	- ประชุมกับผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย. 1
5.	โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ย.1
6.	ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และการประเมินมาตรฐานสากล (1 ครั้ง)	จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร	ยช.2 ศช. 4.7 รบ. 11.6 งปม. 15 ย.1
7.	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4 ครั้ง)	จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ทั้ง 4 ครั้งจัด ณ สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (4 แผนงาน)			
1.	การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (2 ครั้ง/50 เล่ม)	- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และคำขอบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.4
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (4 ครั้ง)	จัดโครงการสัมมนาฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 -16 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 132 คน - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ. ลำปาง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 99 คน	ยช. 2 รบ. 11.6 งปม. 8 ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
		- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 - 23 ม.ค. 2560 ณ โรงแรม มาริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 136 คน - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 - 27 เม.ย 2560 โรงแรมเรือรัชฎา อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 106 คน	
3.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง)	- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 60 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 147 คน	สนับสนุน ย.4
4.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ การ์เด็น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 77 คน	สนับสนุน ย.4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1.	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง/90 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 95 คน	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2.	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะที่ 1 (1 ระบบ)	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559	งปม. 17 ย.4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (4 แผนงาน)			
1.	ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ (1 ครั้ง)	- ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดฯ (มาตรา 44) 12 ม.ค. 60	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ศ. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล (1 ครั้ง)	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมไมด้า จ. นครปฐม	สนับสนุน ย.4
3.	จัดประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ	- ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ในคราวสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสมัครรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รางวัล รายนาม) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17 - 18 และ 25 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร - จัดประชุมติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 มี.ค. 60	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
4.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 59 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (40 คน) ครั้งที่ 2 วันที่ 21 และ 23 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (55 คน และ 49 คน ตามลำดับ) ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (61 คน)	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองสื่อสารองค์กร (3 แผนงาน)			
1.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการ ดำเนินการในการแจ้งผลการดำเนินการไป ยังผู้แจ้งเรื่องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส" (1 ครั้ง/50 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน	สนับสนุน ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 60	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2.	การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย.4
3.	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง.	เป็นโครงการที่บูรณาการในการทำงาน ร่วมกันระหว่าง สอ. และ กส. ดำเนินการ จัดจ้างฯ และเปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 60 ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบ งานเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม 60	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 มีการดำเนินการ
นอกเหนือจากแผนงานและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 แผนงาน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 60	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผนหรือตัวชี้วัด
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1.	การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุง ร่างรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงาน" (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 - 31 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค	ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 30 มี.ค. 60 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 611 คน	รบ. 11.6 รมต. 3, 4, 5 งปม. 8 สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ศ. 60	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/ แผนหรือตัวชี้วัด
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน”	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 31 มี.ค. 60 ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร มี ผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน	รบ. 11.6 รมต. 3, 4, 5 งปม. 8 สนับสนุน ย.4
กองสื่อสารองค์กร (1แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการ ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงาน คดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบ บริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลัก ขององค์กร (CORE BUSINESS) และ การดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำ ความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการนอกแผน)	- ดำเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 -17 มี.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล จ. ระยอง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 94 คน	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่ปฏิบัติตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 มีแผนงาน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่ปฏิบัติตามแผน จำนวน 42 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของแผนงาน
ทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ศ. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ศ. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (6 แผนงาน)					
1.	การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน	3 ครั้ง	2 ครั้ง	66.67	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2.	การประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมประจำ สำนักงาน ปปง. (4 ครั้ง)	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ศ. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ศ. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3.	แผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (แจ้งเวียนแผนฯ ให้ กอง/ศูนย์/กลุ่มที่ เกี่ยวข้องทราบเพื่อ ดำเนินการตามแผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย.4
4.	แผนพัฒนาความผาสุก และความผูกพันของ ข้าราชการและพนักงาน ราชการ สำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ตามแผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแผนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย.4
5.	แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (ประกาศใช้แผน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560)	ระดับ 4 (เสนอ ลปง.พิจารณา และลงนาม ในแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ปปง.)	80.00	ย.4
6.	โครงการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล ประกอบการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรให้มี ความเหมาะสม (โครงการ ปรับโครงสร้างและจัดหา สถานที่ทำการสำนักงาน ปปง. ในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค) (1 โครงการ/ระดับ 5)	ระดับ 5 (เสนอ ข้อมูลปรับปรุง โครงสร้างต่อที่ ประชุมคณะทำงาน ส่วนราชการ พิจารณา)	ระดับ 4 (รายงานผล การจัดประชุมฯ เสนอ ลปง. เพื่อทราบ และขอความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะทำงาน จัดเตรียมข้อมูล ประกอบการปรับปรุง โครงสร้างฯ สำนักงาน ปปง.)	80.00	ยช. 6 ย.4
กองกฎหมาย (2 แผนงาน)					
1.	งานดำเนินคดีอาญาตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (12 ครั้ง)	8 ครั้ง	3 ครั้ง	37.50	รบ. 2.1, 11.6 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2.	งานแก้ต่างต่อผู้คดีและ ร้องทุกข์ (4 ครั้ง)	3 ครั้ง	1 ครั้ง	33.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)					
1.	การออกตรวจปฏิบัติการหรือ การประเมินความเสี่ยงตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (74 ครั้ง)	24 ครั้ง	22 ครั้ง	91.67	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 ย.1
2.	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการกำกับ ตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ รายงานตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (4 ครั้ง /400 คน ร้อยละ 96)	4 ครั้ง/400 คน ร้อยละ 96	3 ครั้ง/469 คน (ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความ เข้าใจ ร้อยละ 96.4)	75.00	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 งปม. 8 ย.1
3.	ประชุมคณะกรรมการด้าน การกำกับตรวจสอบสถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ (11 ครั้ง)	7 ครั้ง	5 ครั้ง	71.43	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 , ย.1
กองข่าวกรองทางการเงิน (4 แผนงาน)					
1.	โครงการการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย พ.ศ. 2556				ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 งปม. 10,11,12 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.1 ตรวจสอบฯ (80 เรื่อง)	54 เรื่อง	46 เรื่อง	85.19	
	1.2 อัยการยื่นคำร้องเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด (25 ราย)	18 ราย	11 ราย	61.11	
	1.3 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 90)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	100.00	
2.	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน ข้อมูล รายงานเงินสดข้ามแดน เพื่อดำเนินการตาม กฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น (12 เรื่อง)	8 เรื่อง	7 เรื่อง	87.50	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.2
3.	การจัดทำรายงานผล การวิเคราะห์ธุรกรรมทาง การเงินที่ส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไว้ดำเนินการได้ (ระดับ 5 = 96 เรื่อง)	64 เรื่อง	24 เรื่อง	37.50	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.1
4.	การวิเคราะห์ธุรกรรมต้อง สงสัยเพื่อส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 50)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 20.01	40.02	ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.1
กองคดี 1 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.1 ส่งอัยการ (20 เรื่อง)	13 เรื่อง	21 เรื่อง	161.54	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (24 เรื่อง/รายคดี)	16 เรื่อง/รายคดี	9 เรื่อง/รายคดี	56.25	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (40 เรื่อง/คำสั่ง)	27 เรื่อง/คำสั่ง	44 เรื่อง/คำสั่ง	162.96	ย.2
2.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (17 เรื่อง)	11 เรื่อง	3 เรื่อง	27.27	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (20 เรื่อง/รายคดี)	13 เรื่อง/รายคดี	5 เรื่อง/รายคดี	38.46	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (48 เรื่อง/คำสั่ง)	32 เรื่อง/คำสั่ง	16 เรื่อง/คำสั่ง	50.00	ย.2
3.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูล ฐานการค้ามนุษย์ ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	15 เรื่อง/คำสั่ง	6 เรื่อง/คำสั่ง	40.00	ย.2
4.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	15 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	6.67	ย.2
กองคดี 2 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (13 เรื่อง)	9 เรื่อง	4 เรื่อง	44.44	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.3 มีคำสั่ง ย. (15 เรื่อง/รายคดี)	11 เรื่อง/รายคดี	8 เรื่อง/รายคดี	72.73	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (33 เรื่อง/คำสั่ง)	23 เรื่อง/คำสั่ง	37 เรื่อง/คำสั่ง	160.87	ย.2
2.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความ ผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (25 เรื่อง)	18 เรื่อง	13 เรื่อง	72.22	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. 30 (เรื่อง/รายคดี)	21 เรื่อง/รายคดี	4 เรื่อง/รายคดี	19.04	งปม.5 (5.1-5.4) , ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. 55 (เรื่อง/คำสั่ง)	39 เรื่อง/คำสั่ง	20 เรื่อง/คำสั่ง	51.28	ย.2
3.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูล ฐานการค้ามนุษย์ ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	2 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	15 เรื่อง/คำสั่ง	8 เรื่อง/คำสั่ง	53.33	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	2 เรื่อง	200.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	100.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	15 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	33.33	ย.2
กองคดี 3 (5 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (11 เรื่อง)	7 เรื่อง	2 เรื่อง	28.57	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (12 เรื่อง/รายคดี)	8 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	25.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (32 เรื่อง/คำสั่ง)	21 เรื่อง/คำสั่ง	11 เรื่อง/คำสั่ง	52.38	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สิน (ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ) (5 เรื่อง)	3 เรื่อง	1 เรื่อง	33.33	ยช. 1 ศช. 4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6 ย.2
3.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (27 เรื่อง)	18 เรื่อง	29 เรื่อง	161.11	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (32 เรื่อง/รายคดี)	22 เรื่อง/รายคดี	23 เรื่อง/รายคดี	104.55	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (56 เรื่อง/คำสั่ง)	36 เรื่อง/คำสั่ง	28 เรื่อง/คำสั่ง	77.78	ย.2
4.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินหรือ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	15 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	26.67	ย.2
5.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	5.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	5.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	5.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4), ย.2
	5.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	15 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	33.33	ย.2
กองคดี 4 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานอื่นตามกฎหมาย ฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (6 เรื่อง)	4 เรื่อง	2 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 , ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (7 เรื่อง/รายคดี)	6 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	33.33	งปม.5 (5.1-5.4) , ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (28 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	26 เรื่อง/คำสั่ง	144.44	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (32 เรื่อง)	21 เรื่อง	14 เรื่อง	66.67	งปม.1 , ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 , ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (38 เรื่อง/รายคดี)	26 เรื่อง/รายคดี	10 เรื่อง/รายคดี	38.46	งปม.5 (5.1-5.4) , ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (60 เรื่อง/คำสั่ง)	40 เรื่อง/คำสั่ง	26 เรื่อง/คำสั่ง	65.00	ย.2
3.	โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูล ฐานการค้ามนุษย์ ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	1 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	200.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	15 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	20.00	ย.2
4.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	1 เรื่อง	6 เรื่อง	600.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (2 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	9 เรื่อง/รายคดี	450.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	15 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	20.00	ย.2
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (4 แผนงาน)					
1.	การพัฒนาบุคลากรแบบ In House Training (7 ครั้ง/450 คน)	6 ครั้ง /420 คน	2 ครั้ง /51 คน	33.33	สนับสนุน ย.4
			- ครั้งที่ 1 โครงการ ฝึกอบรม เรื่องพัฒนา วิทยากร ณ โรงแรม พญา บุติศรี รีสอร์ท จันทบุรี เมื่อวันที่ 16 – 20 ม.ค. 60 มีผู้เข้าร่วม 18 คน - ครั้งที่ 2 โครงการ ฝึกอบรม เรื่อง พัฒนา ทักษะการดำเนินคดี ในชั้นศาลฯ โรงแรม ไบหยกสกายกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10-11 ม.ค. 60 มีผู้เข้าร่วม 33 คน		
2.	การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
3.	การจัดทำยุทธศาสตร์ การวิจัย	ขั้นตอนที่ 2 (ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่าง ยุทธศาสตร์ฯ)	ขั้นตอนที่ 1 (จัดทำร่าง ยุทธศาสตร์การวิจัย)	50.00	สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ศ. 60 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ศ. 60 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4.	จัดประชุมคณะทำงาน พัฒนาหลักสูตร	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (1 แผนงาน)					
1.	งานสำรวจและตรวจสอบ ทรัพย์สินเพื่อการบริหาร จัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัด ไว้ตามกฎหมาย ปปง. (12 ครั้ง)	9 ครั้ง	8 ครั้ง	88.89	ยช.6 รบ.11.6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)					
1.	งานประสานข้อมูล เครือข่ายโทรศัพท์หรือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ การสืบสวนสอบสวน	8 เรื่อง	6 เรื่อง	75.00	สนับสนุน ย.2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 แผนงาน)					
1.	ประชุมติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามคำ รับรองฯ รอบ 12 เดือน 2559, 6 เดือน 2560	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองสื่อสารองค์กร (3 แผนงาน)					
1.	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กรและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อองค์กร ผ่านสื่อมวลชนประเภท ต่างๆ พ.ศ. 2560 (4 งวด/230 ครั้ง)	งวดที่ 3 /91 ครั้ง	งวดที่ 2 /68 ครั้ง (ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย งบประมาณงวดที่ 2)	66.67	สนับสนุน ย.1
2.	การบริหารห้องข้อมูล ข่าวสาร (ครั้ง)	7 ครั้ง	6 ครั้ง	85.71	สนับสนุน ย.1
3.	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง	-	-	

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 7 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
กองคดี 1 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	- เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดดำเนินการในคดีสำคัญๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง ซึ่งเป็นคดีนโยบาย
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	ทำให้ไม่สามารถมาดำเนินการในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้ - มีพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติงานในชุดเฉพาะกิจทำให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานรับผิดชอบสำนวนที่อยู่ในกองไม่เพียงพอ
กองคดี 2 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	-
กองคดี 3 (1 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
กองคดี 4 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	- อัตรากำลังไม่เพียงพอ - พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบคดีที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	

3.4 แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 มีแผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 5 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ ตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ
1.	การประชุม คณะกรรมการ วินิจฉัย	4 ครั้ง 77,000 บาท	กม.	เนื่องจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยไม่ได้เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับงบประมาณไปยังการประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 47,700 บาท งานสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 24,800 บาท และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ข้าราชการ จำนวน 4,500 บาท
2.	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน ปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. 2542	3 ครั้ง 103,275 บาท	กม.	เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกอง ข้าราชการทางการเงิน ตามคำสั่ง คณะกรรมการ ป.ง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับ งบประมาณไปงานสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน จำนวน 103,275 บาท
3.	จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา จัดสรรเงินรางวัล	2 ครั้ง 1,680 บาท	พบ.	เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีการจัดสรรเงินรางวัลและดำเนินการ คืนเงินส่วนกลาง 1,680 บาท
4.	โครงการแถลงข่าว	4 ครั้ง 8,000 บาท	สอ.	เนื่องจาก สอ. ได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ง. และสร้าง การรับรู้ ของประชาชนผ่านเอกสารข่าว ประชาสัมพันธ์ ไปยังสื่อมวลชน ประเภทต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือ ในการนำเสนอข่าวด้วยดี และเห็นว่า ช่องทางดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่ อย่างไม่ จึงขอยกเลิกโครงการแถลงข่าว

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ ตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ
5.	จัดมหกรรม ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน	8 เรื่อง 2,000,000 บ.	บส.	ยกเลิกโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินเพียงพอสำหรับการจัดมหกรรม

3.5 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 มีแผนงาน ที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 19 แผนงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
สำนักงานเลขาธิการกรม (3 แผนงาน)				
1.	การประชุม อ.ก.พ. กระทรวง	4 ครั้ง (ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. และ ส.ค. 60) 24,000 บาท	4 ครั้ง (มี.ค. , พ.ค. , ก.ค. และ ส.ค. 60) 24,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/423 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2560
2.	การประชุม คณะกรรมการ จริยธรรมประจำ สำนักงาน ปปง.	4 ครั้ง (ต.ค. 59, ม.ค. , เม.ย. และ ก.ค. 60) 60,000 บาท	4 ครั้ง (ก.พ. , มี.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 60) 60,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
3.	ประชุมคณะกรรมการ กำหนดตำแหน่ง ระดับสูงของ สำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง (ธ.ค. 59 และ ม.ค. 60) 22,000 บาท	2 ครั้ง (มิ.ย. และ ก.ค. 60) 22,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)				
1.	ประชุมคณะกรรมการ ด้านการกำกับตรวจสอบ สถาบันการเงินและ ผู้ประกอบการอาชีพ	2 ครั้ง (ม.ค. และ เม.ย. 60) 287,175 บาท	9 ครั้ง (พ.ย. , ธ.ค. 59 , ม.ค. , มี.ค. , พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 60)	ขอปรับแผน ตามหนังสือ กส. ที่ ปง 0003.1/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
2.	โครงการทบทวนแนว ทางการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน	15 แนวทาง ธ.ค. 59	15 แนวทาง มิ.ย. 60	ดำเนินการทบทวนแนวทางการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้ มี หน้าที่รายงานแล้วเสร็จจำนวน 15 แนวทาง เพื่อจัดทำร่างและได้มีการจัด สัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
				- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
3.	การออกตรวจปฏิบัติการหรือการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	74 ครั้ง (ธ.ค. 59/24 ครั้ง, มี.ค. 60/25 ครั้ง และ มิ.ย. 60/25 ครั้ง) 567,500 บาท	74 ครั้ง (มี.ค. 60/24 ครั้ง และ ก.ย. 60/50 ครั้ง) 567,500 บาท	ขอปรับแผน ตามหนังสือ กส. ที่ ปง 0003.1/271 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2560
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (9 แผนงาน)				
1.	การประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย. และ ส.ค. 60)	2 ครั้ง (มิ.ย. และ ก.ย. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนจึงไม่สามารถ จัดการประชุมได้ ประกอบกับอัตรากำลังไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบงานเรื่องดังกล่าว ติดขัดเกี่ยวกับกระบวนการโอนย้าย
2.	การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการฯ	4 ครั้ง (พ.ย. 59 , ก.พ. , พ.ค. และ ส.ค. 60)	2 ครั้ง (พ.ย. 59 , และ ส.ค. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนจึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมและจัดทำผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการฯ และจะดำเนินการจัดประชุมติดตามฯ ได้ในเดือน ส.ค. 2560
3.	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การ	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย.-พ.ค. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	2 ครั้ง (เม.ย.-มิ.ย. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนที่สำคัญและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น การประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่อง

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
4.	การประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย.-พ.ค. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	2 ครั้ง (เม.ย.-มิ.ย. และ ส.ค.-ก.ย. 60)	เสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ปปง. จึงไม่ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ประกอบกับช่วงเวลาที่กำหนดตามแผนเป็นการดำเนินการของ พบ. ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมแผนพัฒนาองค์การของแต่ละหมวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องนำไปสู่การประชุม จึงต้องมีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินการต่อไป
5.	การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์สำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง (ต.ค. 59 , ม.ค. 60)	2 ครั้ง (ต.ค. 59 , มิ.ย. 60)	เนื่องจากระยะเวลาตามแผนเดิมนั้น การประชุมทั้ง 2 ครั้ง มีระยะห่างน้อยเกินไป จึงปรับแผนการจัดประชุมครั้งที่ 2 ในไตรมาสที่ 3 เพื่อความชัดเจนของข้อมูลการประชุม
6.	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4 ครั้ง (ต.ค. 59 , ธ.ค. 59 , ก.พ. 60 และ พ.ค.60)	4 ครั้ง (ธ.ค. 59 ,ก.พ. 60 , พ.ค. 60 และ ก.ค. 60)	ไม่สามารถจัดการประชุมในช่วงเดือนตุลาคม 59 ได้เนื่องจากเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายยังไม่ปรากฏชัด
7.	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. 59 ขั้นตอนที่ 2 ต.ค. – พ.ย. 59 ขั้นตอนที่ 3 ธ.ค. 59 ขั้นตอนที่ 4 ม.ค. 60 ขั้นตอนที่ 5 ก.ค. 60	5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. 59 ขั้นตอนที่ 2 พ.ย. 59 ขั้นตอนที่ 3 ธ.ค. 59 ขั้นตอนที่ 4 มิ.ย. 60 ขั้นตอนที่ 5 ก.ค. 60	ต้องรอแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรจาก สลก. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8.	โครงการสัมมนาเชิง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ขอ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
	ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด	(ธ.ค. 59)	(พ.ค. 60)	ปรับในเดือน เม.ย. ๖๐ ได้ ซึ่งจะดำเนินการได้ในเดือน พฤษภาคม ๖๐ เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดว่าจะมีการโยกย้ายอัตรากำลังภายในสำนักงานฯ เสร็จสิ้นภายในเดือน เมษายน ๖๐ จึงมีความประสงค์ให้บุคลากรที่มีการโยกย้ายได้เข้าร่วมโครงการครบทุกคน ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่ปรับใหม่
9.	โครงการจ้างที่ปรึกษา ประเมินผลตามแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ	1. ทำสัญญาเบิกเงิน ล่วงหน้า (40%) ต.ค. 59 2. ส่งงานงวดที่ 1 ธ.ค. 59 3. เบิกเงินงวดที่ 1 ม.ค. 60 4. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. 60 5. เบิกเงินงวดที่ 2 มิ.ย. 60 6. ส่งงานงวดที่ 3 เบิกเงินงวดที่ 3 เดือน ก.ย. 60	1. ทำสัญญาเบิกเงิน ล่วงหน้า (40%) ต.ค. 59 2. ส่งงานงวดที่ 1 ธ.ค. 59 3. เบิกเงินงวดที่ 1 มิ.ย. 60 4. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. 60 5. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. 60 6. ส่งงานงวดที่ 3 / เบิกเงินงวดที่ 3 เดือน พ.ย. 60 (กันหรือมิ.ย.งบประมาณ)	- การทำสัญญาเกิดความล่าช้า โดยสามารถลงนามในสัญญาได้ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 - การตรวจสอบรายงานขั้นต้น (งานงวดที่ 1) พบว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อมูลในหลายประเด็นจึงส่งผลการดำเนินงานไม่สามารถเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)				
1.	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ 2	4 งวด/1 ระบบ - งวดงานที่ 1 เดือน ธ.ค. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.พ. - งวดงานที่ 3 เดือน มิ.ย. - งวดงานที่ 4 เดือน ส.ค.	3 งวด - งวดงานที่ 1 เดือน เม.ย. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.ค. - งวดงานที่ 3 เดือน ก.ย.	ขอปรับแผน ตามหนังสือ ศท. ที่ ปง 0011.5/271 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560
2.	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้าน	4 งวด	4 งวด	ขอปรับแผนตามหนังสือ ศท. ที่ ปง

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
	อิเล็กทรอนิกส์ ในการบริหารและติดตาม การดำเนินงาน ด้านสารสนเทศของ สำนักงาน ปปง.	- งวดงานที่ 1 เดือน ธ.ค. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.พ. - งวดงานที่ 3 เดือน เม.ย. - งวดงานที่ 4 เดือน มิ.ย.	- งวดงานที่ 1 เดือน พ.ค. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.ค. - งวดงานที่ 3 เดือน ส.ค. - งวดงานที่ 4 เดือน ก.ย.	0011.5/271 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560
กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)				
1.	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง (ธ.ค. 59)	1 ครั้ง (พ.ค. 60)	เป็นโครงการที่บูรณาการในการ ทำงานร่วมกันระหว่าง สอ. และ กส. ซึ่งต้องรอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ใหม่ ทำให้จัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะส่ง มอบงานและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนพฤษภาคม 2560
2.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1 ครั้ง (ธ.ค. 59)	1 ครั้ง (พ.ค. 60)	ระหว่างดำเนินการจัดจ้างฯ คาดว่า จะสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดังกล่าวเสร็จสิ้นในไตรมาส 3