



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
มกราคม 2560

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 60-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณา กำหนดแนวทาง และมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ รัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ ปรึกษา) และงบลงทุน จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามทุกกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

กอง ศูนย์	จำนวน	คิดเป็นร้อยละของ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ			ยกเลิก
				รวม	เป็นไป	ไม่เป็นไป	รวม	ยังไม่ถึง	ถึงกำหนด	
สลก.	18	11.69	-	14	10	4	4	2	2	-
กม.	12	7.79	1	7	5	2	2	1	1	2
กส.	9	5.84	-	8	5	3	1	1	-	-
ขก.	9	5.84	-	8	3	5	1	1	-	-
คด. 1	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คด. 2	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คด. 3	6	3.90	-	5	1	4	1	-	1	-
คด. 4	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คท.	10	6.49	2	3	2	1	5	4	1	-
นย.	34	22.08	2	14	10	4	18	8	10	-
บส.	11	7.14	-	10	8	2	1	1	-	-
ศท.	9	5.84	2	7	4	3	-	-	-	-
พบ.	7	4.55	1	2	2	-	4	2	2	-
สอ.	11	7.14	2	5	4	1	4	1	3	-
รวม	154	100.00	10	95	54	41	47	21	26	2
ร้อยละ	100.00		6.49	61.69	35.07	26.62	30.52	13.64	16.88	1.30

3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 59	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย.4
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (2 แผนงาน)			
1	การประชุมกับคณะผู้ประเมิน (on-site visit) ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน สากลด้านการป้องกันปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง)	- จัดประชุมกับผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. - 11 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
2	ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยง ระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และ การประเมินมาตรฐานสากล (1 ครั้ง)	- จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 21 - 23 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร	ยช.2 ศช.4.7 รบ.11.6 งปม.15 ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน)			
1	การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณและคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (2 ครั้ง/50 เล่ม)	- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และคำขอ งบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.4
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ บูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ	จัดโครงการสัมมนาฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 - 16 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	ยช.2 รบ.11.6 งปม.8 ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ๓.ค. 59	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	(2 ครั้ง)	- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 - 22 ๓.ค. 59 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง/90 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ๓.ค. 59 ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
2	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ 1 (1 ระบบ)	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ๓.ค. 59	งปม.17 ย.4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 แผนงาน)			
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59	สนับสนุน ย.4
กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)			
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินการในการแจ้งผลการดำเนินการ ไปยังผู้แจ้งเรื่องเรียน/ร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแส” (1 ครั้ง/50 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ๓.ค. 59 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 59	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและ ตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปง.	ย.4

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีแผนงานที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 41 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของแผนงานทั้งหมด
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขาธิการกรม (4 แผนงาน)					
1	แผนปฏิบัติการตามแผน กลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง ศูนย์ กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ตามแผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแผนฯประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย. 4
2	แผนพัฒนาความผาสุก และความผูกพันของ ข้าราชการ และ พนักงานราชการ สำนักงาน ปง. (1 แผน/ระดับ 5)	ระดับ 5 (แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง ศูนย์ กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการ ตามแผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแผนฯประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย. 4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตของ สำนักงาน ปปง. (1 แผน)	ระดับ 5 (ประกาศใช้แผน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการจัดทำ แผนฯประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย. 4
4	แผนการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของ สำนักงาน ปปง. (1 แผน)	ระดับ 5 (ประกาศ ใช้แผนฯ)	ระดับ 2 (อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการจัดทำ แผนฯประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560)	40.00	ย. 4
กองกฎหมาย (2 แผนงาน)					
1	งานดำเนินคดีอาญาตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (12 ครั้ง)	3 ครั้ง	2 ครั้ง	66.67	รบ. 2.1, 11.6 ย.2
2	การบูรณาการจับกุม ผู้กระทำความผิด อาญาฐานฟอกเงิน (ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ราชการ) (70 เป้าหมาย)	15 เป้าหมาย	6 เป้าหมาย	40.00	ศช. 4.3 รบ. 2.1, 11.6 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)					
1	การออกตรวจ ปฏิบัติการหรือการ ประเมินความเสี่ยงตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินของผู้มี หน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (74 ครั้ง)	24 ครั้ง	11 ครั้ง	45.83	ยช.2 ศช.4.3 รบ. 11.6 ย.1
2	โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้าน การกำกับตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้าย (4 ครั้ง/400 คน ร้อยละ 96)	2 ครั้ง/200 คน ร้อยละ 96	1 ครั้ง/365 คน (อยู่ระหว่าง ประมวลผลความรู้ ความเข้าใจ)	50.00	ยช.2 ศช.4.3 รบ.11.6 งปม.8 ย.1
3	การจัดทำสถิติจำนวน รายงานธุรกรรมที่มีเหตุ	ระดับ 5 (นำข้อมูลสถิติ	ระดับ 3 (จัดทำเอกสารสถิติ	60.00	ยช.2 ศช.4.3

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	(ระดับ 5)		พ.ย.59)		รบ. 11.6 สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองช่างรองทางการเงิน (5 แผนงาน)					
1	โครงการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556				ศช.4.3 รบ. 2.1, 11.6 ย.2 งปม.10, 11, 12 ย.2
	1.1 ตรวจสอบฯ 80 เรื่อง	19 เรื่อง	16 เรื่อง	84.21	
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด 25 ราย	8 ราย	3 ราย	37.50	
	1.3 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
2	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายฟอกเงินและ กฎหมายอื่น				ศช.4.3 รบ. 2.1, 11.6 งปม.2, 4-4.1 ย.2
	2.1 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับไว้	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	100.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	ร้อยละ 100				
	2.2 ส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ 490 เรื่อง	122 เรื่อง	109 เรื่อง	89.34	
3	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน ข้อมูล รายงานเงินสดข้ามแดน เพื่อดำเนินการตาม กฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น (12 เรื่อง)	4 เรื่อง	2 เรื่อง	50.00	ศช.4.3 รบ. 2.1, 11.6 ย.2
4	การจัดทำรายงานผล การวิเคราะห์ธุรกรรม ทางการเงินที่ส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป ดำเนินการได้ (ระดับ 5 = 96 เรื่อง)	24 เรื่อง	4 เรื่อง	16.67	ศช.4.3 รบ. 2.1, 11.6 ย.1
5	การวิเคราะห์ธุรกรรม ต้องสงสัยเพื่อส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 50)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 21	42.00	ศช.4.3 รบ. 2.1, 11.6 ย.1
กองคดี 1 (4 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.1 ส่งอัยการ 20 เรื่อง	5 เรื่อง	ส่งอัยการ 5 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. 24 เรื่อง/รายคดี	6 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. 40 เรื่อง/คำสั่ง	6 เรื่อง/คำสั่ง	11 เรื่อง/คำสั่ง	183.33	ย.2
2	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ 17 เรื่อง	4 เรื่อง	1 เรื่อง	25.00	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. 20 เรื่อง/รายคดี	5 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	60.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. 48 เรื่อง/คำสั่ง	12 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	33.33	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้า มนุษย์ ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	1 เรื่อง	1 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	100.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	2 เรื่อง/คำสั่ง	40.00	ย.2
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ 2 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย.	1 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	100.00	งปม.5

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	3 เรื่อง/รายคดี				(5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	-	-	ย.2
กองคดี 2 (4 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานอื่นตาม กฎหมายฟอกเงินและ กฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ 13 เรื่อง	4 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. 15 เรื่อง/รายคดี	6 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. 33 เรื่อง/คำสั่ง	11 เรื่อง/คำสั่ง	16 เรื่อง/คำสั่ง	145.45	ย.2
2	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	2.1 ส่งอัยการ 25 เรื่อง	8 เรื่อง	8 เรื่อง	100.00	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	10 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. 55 เรื่อง/คำสั่ง	18 เรื่อง/คำสั่ง	10 เรื่อง/คำสั่ง	55.55	ย.2
3	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้า มนุษย์ ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	7 เรื่อง/คำสั่ง	-	-	ย.2
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	4.1 ส่งอัยการ 2 เรื่อง	-	1 เรื่อง	200.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/รายคดี	-	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	7 เรื่อง/คำสั่ง	2 เรื่อง/คำสั่ง	28.57	ย.2
กองคดี 3 (4 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานอื่นตาม กฎหมายฟอกเงินและ กฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ 11 เรื่อง	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. 12 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	33.33	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.4 มีคำสั่ง ม. 32 เรื่อง/คำสั่ง	8 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	50.00	ย.2
2	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำความ ผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ 27 เรื่อง	7 เรื่อง	12 เรื่อง	171.43	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. 32 เรื่อง/รายคดี	8 เรื่อง/รายคดี	5 เรื่อง/รายคดี	62.50	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. 56 เรื่อง/คำสั่ง	14 เรื่อง/คำสั่ง	13 เรื่อง/คำสั่ง	92.86	ย.2
3	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินหรือผู้กระทำความ ผิดมูลฐานการค้า มนุษย์ ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	-	-	-	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
					ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	100.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	20.00	ย.2
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ 2 เรื่อง	-	-	-	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	60.00	ย.2
กองคดี 4 (4 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	1.1 ส่งอัยการ 6 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. 7 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. 28 เรื่อง/คำสั่ง	7 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	71.43	ย.2
2	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ 32 เรื่อง	7 เรื่อง	3 เรื่อง	42.86	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. 38 เรื่อง/รายคดี	10 เรื่อง/รายคดี	4 เรื่อง/รายคดี	40.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. 60 เรื่อง/คำสั่ง	15 เรื่อง/คำสั่ง	7 เรื่อง/คำสั่ง	46.67	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้า มนุษย์ ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	1 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/รายคดี	-	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	20.00	ย.2
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ 2 เรื่อง	-	-	-	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย.	1 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	2 เรื่อง/รายคดี				(5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	1 เรื่อง/คำสั่ง	20.00	ย.2
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)					
1	การประชุมคณะทำงาน จัดทำผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT (3 ครั้ง)	2 ครั้ง	-	-	สนับสนุน ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (4 แผนงาน)					
1	การประชุม คณะกรรมการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (4 ครั้ง)	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
2	โครงการบริหารจัดการ ความรู้ตามแผนการ จัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 องค์ความรู้/ 5 ขั้นตอน)	ขั้นตอนที่ 2 (ประชุมคณะ กรรมการฯ และ คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่าง แผนการจัดการ ความรู้)	ขั้นตอนที่ 1 (จัดทำร่างแผนการ จัดการความรู้)	50.00	ย.4
3	การส่งวิทยากรไป เผยแพร่ความรู้ให้กับ หน่วยงานภายนอก (70 ครั้ง/ ร้อยละ 100)	16 ครั้ง ร้อยละ 100	14 ครั้ง	87.50	รบ.11.6 รมต.3, 4, 5 งปม (ย) 8 สนับสนุน

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
					ย.4
4	โครงการจ้างที่ปรึกษา ประเมินผลตามแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ (1 ฉบับ)	ส่งงาน งวดที่ 1	อยู่ระหว่างทำ สัญญาจ้าง	-	สนับสนุน ย.4
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (2 แผนงาน)					
1	ค่าจ้างบุคคลภายนอก ดูแลทรัพย์สินที่ยึดหรือ อายัด (6 ครั้ง)	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	ยช.6 รบ.11.6
2	งานสำรวจและ ตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อ การบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ ตามกฎหมาย ปปง. (12 ครั้ง)	5 ครั้ง	3 ครั้ง	60.00	ยช.6 รบ.11.6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 แผนงาน)					
1	การเข้าถึงระบบ ฐานข้อมูลที่เป็นของ หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย เพื่อวิเคราะห์ ธุรกรรม สืบสวนทาง การเงิน และดำเนินคดี (ระดับ 5)	ระดับ 2 (สรุปรายงานผล การศึกษา วิเคราะห์เสนอ ผู้บริหารและ ประสานความ ร่วมมือเพื่อ เตรียมความ	ระดับ 1 (ศึกษา วิเคราะห์ และสรุประบบ ฐานข้อมูลที่เป็น ในการวิเคราะห์ ธุรกรรม สืบสวน ทางการเงิน และ ดำเนินคดี กับ	50.00	รบ.11.6 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ ธ.ค. 59 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ความ สอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	โครงการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอก เงิน ระยะที่ 2 (1 ระบบ)	เบิกจ่ายงวดที่ 1	อยู่ระหว่างประกวด ราคา	-	ยช.2 รบ.11.6 งปม.17 ย.4
3	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้าน อิเล็กทรอนิกส์ในการ บริหารและติดตามการ ดำเนินงานด้าน สารสนเทศของ สำนักงาน ปปง. (4 งวด)	งวดที่ 1	อยู่ระหว่างให้ที่ ปรึกษายื่นข้อเสนอ โครงการฯ	-	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)					
1	จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กรและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อองค์กร ผ่านสื่อมวลชนประเภท ต่าง ๆ พ.ศ. 2560 (230 ครั้ง)	21 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง	-	สนับสนุน ย.1

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 26 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 59	ผลการดำเนินงาน ณ ธ.ค. 59
สำนักงานเลขานุการกรม (2 แผนงาน)			
1	การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน ปปง. (4 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
2	การประชุมคณะกรรมการกำหนด ตำแหน่งระดับสูงของสำนักงาน ปปง. (2 ครั้ง)	1 ครั้ง	- (อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด การกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย เลขาธิการ ปปง. เพื่อเสนอให้ ประธานกรรมการพิจารณา เบื้องต้น)
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	งานแก้ต่างต่อผู้คดีและร้องทุกข์ (4 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
กองคดี 1 (2 แผนงาน)			
1	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
2	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	1 คดี/เรื่อง	-

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 59	ผลการดำเนินงาน ณ ธ.ค. 59
กองคดี 2 (2 แผนงาน)			
1	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
2	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	1 คดี/เรื่อง	-
กองคดี 3 (1 แผนงาน)			
1	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
กองคดี 4 (2 แผนงาน)			
1	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
2	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	1 คดี/เรื่อง	-
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการอาเซียนของสำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (10 แผนงาน)			
1	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การ นำองค์กร (3 ครั้ง)	1 ครั้ง	-

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 59	ผลการดำเนินงาน ณ ธ.ค. 59
2	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
3	การประชุมคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปง. (3 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
4	การประชุมคณะทำงานกำหนด ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. (2 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
5	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การ จัดการกระบวนการ (3 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
6	กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตาม วัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2560 และ สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (2 ครั้ง/380 คน)	1 ครั้ง /200 คน	-
7	การพัฒนาบุคลากรแบบ In House Training (6 ครั้ง/410 คน)	2 ครั้ง/ 35 คน	-
8	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง/150 คน/ร้อยละ 96)	1 ครั้ง/150 คน ร้อยละ 96	-

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ ธ.ค. 59	ผลการดำเนินงาน ณ ธ.ค. 59
9	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายร่วมกับสำนักงาน อัยการสูงสุด (1 ครั้ง/100 คน/ร้อยละ 96)	1 ครั้ง/100 คน ร้อยละ 96	-
10	การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผนงาน โครงการฯ (4 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (2 แผนงาน)			
1	จัดประชุมเจรจาเพื่อจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. (2 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
2	จัดประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (2 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
กองสื่อสารองค์กร (3 แผนงาน)			
1	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง
2	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระ เกียรติ (1 ครั้ง)	1 ครั้ง	-
3	โครงการแถลงข่าว (4 ครั้ง)	1 ครั้ง	-

3.4 แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีแผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 2 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ
1	การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัย	4 ครั้ง 77,000 บาท	กม.	เนื่องจากคณะกรรมการวินิจฉัยไม่ได้เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 59 และได้ปรับงบประมาณไปยังการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 47,700 บาท งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 24,800 บาท และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ จำนวน 4,500 บาท
2	การประชุมคณะกรรมการประสานงานปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	3 ครั้ง 103,275 บาท		เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกองข่าวรองทางการเงิน ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 59 และได้ปรับงบประมาณไปงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 103,275 บาท