





ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)						รายละเอียด ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ โครงการ	ปัญหา/ อุปสรรค	
	เป้าหมาย ทั้งปี งบประมาณ	ผลงานสะสม เดือนที่ ผ่านมา	ผลงาน เดือนนี้	ยอดสะสม ตั้งแต่ ต้นปี	ได้รับ (บาท)	งบหลังคืน/ โอน/ ปรับแผน	ผลเบิกจ่าย สะสมเดือนที่ ผ่านมา	ผลเบิกจ่าย เดือนนี้	ผลเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ				
2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน														
- คำวิสาครภัณฑ์	12 เดือน	8 เดือน	1 เดือน	9 เดือน	220,000.00	392,536.00	293,656.83	51,361.43	345,018.26	47,517.74	เพิ่มสันกว้าง2-3นิ้ว 2,208.48 แพ้ม เสนอเงิน 3,852 บาท ค่าถ่าย เอกสาร ขต 270 บาท	I	การเบิกจ่าย	
													ล่าช้า	
3. งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน														
- จ้างเหมา (บุคคลธรรมดา) ช่วยปฏิบัติงาน	12 เดือน	10 เดือน	1 เดือน	11 เดือน	696,000.00	856,486.00	475,950.00	129,040.00	604,990.00	251,496.00	ประจำเดือน ก.ค. 58	I	การเบิกจ่าย	
													ล่าช้า	

แบบรายงานแผนงาน/โครงการ (58-1-2)

หมายเหตุ

สถานะ C = เสร็จสิ้น

สถานะ N = ยังไม่ดำเนินการ

สถานะ I = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สถานะ X = ยกเลิก