

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘ จำนวนเงิน ๓,๖๓๘,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑. ประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘</p> <p>๒. ดำเนินการสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๕๐๐ แห่ง (พ.ย.๕๘)</p> <p>๓. ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมที่ดิน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม/ประเภท (ม.ค.๕๙)</p> <p>๑) ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสมัครใหม่ สำหรับโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗๐ แห่ง</p> <p>๒) ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรณีต่ออายุ สำหรับโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓๓๐ แห่ง</p> <p>๔. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๕๙ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๐๙๑,๔๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) เอกสารรายงานการดำเนินการและรายชื่อสำนักงานที่ดิน จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๒) เอกสารสรุปจำนวนใบลายเซ็นต่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมอบให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๓) เอกสารสรุปจำนวนคู่มือวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๔) เอกสารสรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อย จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk</p> <p>๕) เอกสารรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินการที่รัดกุมและปลอดภัยต่อข้อมูลของสำนักงาน ปปง.</p> <p>๖) เอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการเฉพาะของสำนักงาน ปปง. แล้วจัดทำ Web Service ของกรมที่ดินได้</p> <p>๕. ประชุมติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างเพื่อให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙</p> <p>๖. เตรียมพร้อมและประสานงานกับกรมที่ดินในการจัดฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานการทำธุรกรรมของสำนักงานที่ดิน ๑๐ จังหวัด (ภาคอีสาน) ในวันที่ ๒๕ มี.ย.๕๙</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๗. ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๕๙ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๙ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๐๙๑,๔๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๙ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) รายงานการดำเนินการและรายชื่อสำนักงานที่ดินที่ได้ดำเนินการเข้าลงทะเบียนในระบบส่งรายงานการทำธุรกรรมฯ จำนวน ๒๕๐ แห่ง จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๒) สรุปจำนวนใบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมอบให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๒๕๐ แห่ง จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๓) สรุปจำนวนคู่มือวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ส่งมอบให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๒๕๐ แห่ง จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๔) สรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อยครั้งจากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk</p> <p>๘. จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอ สังกัดจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๑๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๙</p> <p>๙. ดำเนินการต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง (ก.ค.๕๙)</p> <p>๑๐. จัดทำหนังสือนำส่งคู่มือ Username Password ให้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง (ส.ค.๕๙)</p> <p>๑๑. ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรณีต่ออายุให้กรมที่ดิน (ส.ค.๕๙)</p> <p>๑๒. ทดสอบความเสถียรของระบบในการดึงข้อมูลจากกรมที่ดินมายังสำนักงาน ปปง.</p> <p>๑๓. จัดทำหนังสือขอเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายหลัก (Server) ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน</p> <p>๑๔. ศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลการรายงานธุรกรรมของสำนักงานที่ดินทางอิเล็กทรอนิกส์กับการส่งรายงานแบบกระดาษ</p> <p>๑๕. ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙ แต่เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา จึงส่งมอบงานเพิ่มเติมในวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๔๕๕,๒๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) รายงานการดำเนินการและรายชื่อสำนักงานที่ดินที่ได้ดำเนินการเข้าลงทะเบียนในระบบส่งรายงานการทำธุรกรรมฯ จำนวน ๓๓๐ แห่ง จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๒) สรุปจำนวนใบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมอบให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง จำนวน ๖ ชุด</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓) สรุปจำนวนคู่มือวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ส่งมอบให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน จำนวน ๓๓๐ แห่ง จำนวน ๖ ชุด</p> <p>๔) สรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อยครั้ง จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk</p> <p>๕) รายงานการจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน</p> <p>๒. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะเวลา ๒</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๕ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๕ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๗ มี.ย.๕๕ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๕ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ</p> <p>๒) รายงานแผนการดำเนินการ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบของ MS Project หรือ รูปแบบใกล้เคียงที่เข้าใจได้โดยง่าย</p> <p>๒. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๕ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๕ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๕ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ดังนี้</p> <p>๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๒) อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล (SAN)</p> <p>๓) ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๔) ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๒.๒ รายงานผลการทดสอบครุภัณฑ์ระบบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค</p> <p>๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๓. ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน เนื่องจาก สำนักงาน ปปง. ขอแก้ไขเพิ่มปริมาณงานในงานงวดที่ ๓ และ ๔ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑ พ.ค.๖๐ (วงเงินจ้าง ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓.๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๐ (วงเงินจ้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</u></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ กรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ จำนวนเงิน ๓,๓๒๔,๖๕๕ บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙๒. ดำเนินการสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรณีต่ออายุ สำหรับ กรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง๓. คณะกรรมการตรวจรับประชุมเพื่อรับฟังผลการสำรวจความต้องการเฉพาะของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙๔. ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อทางเครือข่าย (LAN Cable) ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙๕. ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority : CA) ให้กรมที่ดิน ตามหนังสือที่ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐๖. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑) เอกสารรายงานการดำเนินการและรายชื่อสำนักงานที่ดินที่สามารถใช้งานระบบ พร้อมใบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน๒) เอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการเฉพาะของสำนักงาน ปปง. แล้วจัดทำ Web Service ของกรมที่ดิน๓) เอกสารสรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อยครั้ง จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk๔) รายงานการบำรุงรักษาระบบ๕) รายงานแสดงรายละเอียดการนำส่งข้อมูลรายงานธุรกรรมของสำนักงานที่ดิน๗. ส่งหนังสือขอหารือการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐๘. ส่งคู่มือ Username และ Password ให้สำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๐	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>- จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๖๕ คน</p> <p>๓. โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ดังนี้</p> <p>๑) จัดสัมมนา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.</p> <p>๒) จัดสัมมนา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับให้แก่พนักงานบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๗๐ คน</p> <p>๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๗๐ คน</p> <p>๓) ความรู้เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมทางการเงินตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๔๔ คน</p>	