

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</u></p> <p>โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ ๒</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๙ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๙ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๑) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ</p> <p>๒) รายงานแผนการดำเนินการ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในรูปแบบของ MS Project หรือ รูปแบบใกล้เคียงที่เข้าใจได้โดยง่าย</p> <p>๒. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๙ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๙ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ดังนี้</p> <p>๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๒) อุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล (SAN)</p> <p>๓) ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๔) ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน</p> <p>๒.๒ รายงานผลการทดสอบครุภัณฑ์ระบบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค</p> <p>๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๓. ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน เนื่องจาก สำนักงานป.ป.ง. ขอแก้ไขเพิ่มปริมาณงานในงานงวดที่ ๓ และ ๔ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑ พ.ค.๖๐ (วงเงินจ้าง ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓.๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๐ (วงเงินจ้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</u></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ กรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <p>- ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ จำนวนเงิน ๓,๓๒๔,๖๕๕ บาท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙</li><li>๒. ดำเนินการสมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรณีต่ออายุ สำหรับ กรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</li><li>๓. คณะกรรมการตรวจรับงานประชุมเพื่อรับฟังผลการสำรวจ ความต้องการเฉพาะของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙</li><li>๔. ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สายสัญญาณที่ใช้ เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อทางเครือข่าย (LAN Cable) ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙</li><li>๕. ส่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority : CA) ให้กรมที่ดิน ตามหนังสือที่ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐</li><li>๖. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๙๓,๐๕๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้<ol style="list-style-type: none"><li>๑) เอกสารรายงานการดำเนินการและรายชื่อสำนักงานที่ดินที่สามารถใช้งานระบบ พร้อมใบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรมที่ดิน</li><li>๒) เอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการเฉพาะของสำนักงาน ปปง. แล้วจัดทำ Web Service ของกรมที่ดิน</li><li>๓) เอกสารสรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อยครั้ง จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk</li><li>๔) รายงานการบำรุงรักษาระบบ</li><li>๕) รายงานแสดงรายละเอียดการนำส่งข้อมูลรายงานธุรกรรมของสำนักงานที่ดิน</li></ol></li><li>๗. ส่งหนังสือขอหารือการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐</li><li>๘. ส่งคู่มือ Username และ Password ให้สำนักงานที่ดินทุกแห่ง ทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๐</li></ol>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๙. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๐๓,๑๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑) เอกสารรายงานการส่งคู่มือในการเข้าใช้งานระบบอย่างมีมาตรฐาน</li><li>๒) เอกสารสรุปวิธีการปฏิบัติงาน เนื้อหาคำถามที่พบบ่อยครั้ง จากศูนย์ Call Center หรือ Help Desk</li><li>๓) รายงานการบำรุงรักษาระบบ</li><li>๔) รายงานแสดงรายละเอียดการนำส่งข้อมูลรายงานธุรกรรมของสำนักงานที่ดิน</li></ul> <p>๑๐. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และผู้รับจ้าง เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรมที่ดิน</p> <p>๑๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๐๓,๑๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานเช่นเดียวกับงานงวดที่ ๒</p> <p>๑๒. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๐๓,๑๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานเช่นเดียวกับงานงวดที่ ๒</p> <p>๑๓. ส่งหนังสือแจ้งการเข้าร่วมฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรายงานการทำธุรกรรมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>๑๔. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินของส่วนพัสดุฯ</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑) จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๓๖๕ คน</li></ul>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒) จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครุส จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๕๓ คน</p> <p>๓) จัดโครงการฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงแรมไอบิสสไตล์เชียงใหม่ของ ริเวอร์ฟรอนส์ จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๑๖ คน</p> <p>๔) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๙๖.๔</p> <p>๓. โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ดังนี้</p> <p>๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง.</p> <p>๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง.</p> <p>๓) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง.</p> <p>๔) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง.</p> <p>๕) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงาน ปง.</p> <p>๖) ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง.</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้แก่พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระราม ๖ แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๙๔ คน</p> <p>๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริหารบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอบรม ๙๗๐๕ ชั้น ๗ อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีไอที โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>๔) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		๕) การบูรณาการและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีให้แก่ข้าราชการสำนักงาน ป.ง./ข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค ๘) เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๐ เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมเรื่อรัชฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑๐๐ คน	